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1 Innleiing 
 
1.1 Tema 
Temaet for denne avhandlinga er risikoen for skade på kontraktarbeidet i byggjetida. Forenkla 
skal oppgåva sjå på korleis øydeleggjande hendingar som rammar eit byggjeprosjekt, blir 
regulert av den parten som skal utføre bygginga og den parten som har bestilt 
byggjeprosjektet.  
 
Temaet reiser fire hovudproblemstillingar. Den første problemstillinga er kva som er skade på 
kontraktarbeidet. Den andre problemstillinga er å trekke opp grensene for kven av bestillaren 
og utføraren som skal ha risikoen for dei ulike skadehendingane på kontraktarbeidet under 
byggjetida. Den tredje problemstillinga er kva som utgjer byggjetida. Det sentrale her blir å 
fastslå skjeringspunktet for risikoovergangen mellom partane. Den fjerde problemstillinga er 
å fastslå kva konsekvensar det har for partane å bere risikoen i dei enkelte tilfella.
1
 Dei 
økonomiske konsekvensane vil vere dei sentrale, men også framdriftsrisiko og 
gjennomføringsplikt vil bli behandla. 
 
I avtaleforhold om bygging av eit bygg eller eit anlegg er det naturlege utgangspunktet for 
handteringa av spørsmåla som oppstår, avtalen mellom partane. Avtalen kan vere fullstendig 
utarbeida av partane sjølve, eller den kan være supplert med ein allereie utarbeidd 
standardavtale. I byggjeprosjekt mellom to profesjonelle partar nyttar ein nesten utelukkande 
ein allereie utarbeidd standardavtale som supplement i kontraktsforholdet. I denne 
avhandlinga skal eg i første rekke sjå på korleis skaderisikoen er regulert i dei to gjeldande 
standardkontraktane for utførelsesentreprise på fast eigedom, NS 8405 og NS 8406, men også 
noko lovgiving og enkelte andre standardkontraktar vil bli trekt inn. 
 
 
1.2 Avgrensingar 
Avhandlinga gjeld byggjearbeid på fast eigedom. Reglane i verkskontraktar innanfor andre 
område enn fast eigedom vil såleis falle utanfor rammene for denne avhandlinga. Dette betyr 
at til dømes skipsbyggingskontraktar og fabrikasjonskontraktar innanfor offshore ikkje vil bli 
behandla. Likevel har slike kontraktar også ei viss interesse for vårt formål og vil kunne bli 
nytta for samanlikning der dette høver seg.  
 
Entrepriseretten kan ein dele inn i forbrukarentreprise og næringsentreprise. 
Forbrukarentreprise gjeld byggjearbeid der ein profesjonell part byggjer noko for ein 
forbrukar. Næringsentreprise gjeld mellom to profesjonelle partar. Temaet i avhandlinga er 
sentralt innanfor både forbrukarentreprise og næringsentreprise. Fokuset i avhandlinga vil 
vere på reguleringa i næringsentreprise. Dette betyr at reguleringa i forbrukarentreprise ikkje 
er tema for denne avhandlinga. Sidan reguleringa i forbrukarentreprise har mange fellestrekk 
med reguleringa i næringsentreprise, kjem ein imidlertid ikkje utanom ei viss behandling av  
rettsområdet. 
 
                                                 
1
 Sjå Hagstrøm, 1997, s 90  
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Ein kan organisere ein entreprise enten som ein utførelsesentreprise eller som ein 
totalentreprise. Utførelsesentreprise er ei nemning på ein entrepriseform der ein entreprenør 
skal byggje eit spesifisert byggjeprosjekt eller delar av eit spesifisert byggjeprosjekt for ein 
byggherre. Utførelsesentreprisen er den tradisjonelle entrepriseforma, og er karakterisert ved 
at byggherren sjølv eller ved hjelp av medhjelparar i hovudsak står for prosjekteringa. 
Entreprenøren si hovudoppgåve er å utføre arbeidet i tråd med dette. I Norge har ein to 
gjeldande standardkontraktar for utførelsesentreprisar. Den mest omfattande og detaljerte er 
NS 8405. Vi har også ein enklare, mindre detaljert standard, NS 8406.  
 
For totalentreprise er reguleringa annleis. Her står entreprenøren også for prosjekteringa av 
det som skal byggast, noko som medfører at entreprenøren som utgangspunkt også får risiko 
for dette. Totalentreprisen har etterkvart også fått sin eigen standardavtale, og den gjeldande 
avtalen på området er NS 8407. Av omsyn til omfanget av avhandlinga, vil fokuset i denne 
avhandlinga liggje på reguleringa i utførelsesentreprise. Totalentreprise vil imidlertid bli 
kommentert og nytta som samanlikningsgrunnlag der det er naturleg. 
 
Eg vil også presisere at risiko for skade på anna enn sjølve kontraktarbeidet fell utanfor 
rammene for denne avhandlinga. 
 
Ofte vil byggjerisikoforsikringa dekke skadar som oppstår på kontraktarbeidet i byggjetida. I 
slike tilfelle vil risikofordelinga mellom partane ofte ikkje ha dei heilt store praktiske 
konsekvensane. Der spørsmålet kjem på spissen er når skadane er så små at ein grunna høg 
eigendel ikkje ser seg tent med å nytte forsikringa. Vidare kan spørsmålet ha betyding også 
der forsikringa av ein eller annan grunn ikkje dekker skaden. I tilknyting til dette kan 
spørsmålet ha betyding der det oppstår forseringskostnadar for ein av partane. Det kan då 
reisast spørsmål om desse kostnadane er dekka av forsikringa, eller om partane sjølve må 
dekke dei. Temaet i avhandlinga heng som ein ser tett saman med prosjektet si forsikring. 
Likevel vil fokuset i oppgåva liggje på sjølve risikoplasseringsreglane. For totalbildet sin del 
ville det vore hensiktsmessig om også forsikringsreglane blei drøfta grundig. Av plassmessige 
omsyn vil imidlertid forsikringsreglane kun bli omhandla overflatisk. Det er likevel viktig å 
merke seg den sterke koplinga mellom reglane. 
 
 
1.3 Rettskjelder 
Rettskjeldebiletet for næringsentreprise er prega av at ein ikkje har lovregulert området. Det 
tomromet som dette medfører blir forsøkt regulert gjennom avtalen mellom partane. Den 
primære rettskjelda er dermed sjølve byggjeavtalen. Som sagt står partane fritt til å utarbeide 
ein eigen avtale mellom seg, som ein kan supplere med ein allereie utarbeidd standardavtale. 
Dette blir i all hovudsak gjort. I utførelsesentreprise supplerer ein ofte med ein av dei to 
standardane NS 8405 eller NS 8406. 
 
Til samanlikning er dette gjort annleis i forbrukarentreprise. Her har ein lovfesta reguleringa, 
primært gjennom Lov 13. juni 1997 nr 43 om avtalar med forbrukar om oppføring av ny 
bustad (heretter buofl) og Lov 16. juni 1989 nr 63 om håndverkertjenester m.m. for 
forbrukere (heretter hvtjl). I forbrukarentreprise har ein derfor ikkje same behov for 
standardavtalar som i næringsentreprise. 
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1.3.1 Standardkontraktane 
Standardkontraktane som blir nytta i entrepriseforhold i dag, er utarbeida av Standard Norge.  
Avtalane er forhandla fram av ulike aktørar i bransjen. Dette er med på å sikre at dei ulike 
interessene i eit slikt kontraktsforhold blir ivaretatt.  
 
Standard Norge blei stifta i 2003 etter ei samanslåing der mellom anna den gamle utgjevaren 
av standardkontraktane, Norges Byggstandardiseringsråd, inngjekk.
2
 Standard Norge har 
såleis røter tilbake til 1923. Heilt frå NS 401 frå 1944 fram til dagens standardar har nyare 
standardar bygd på tidlegare standardar. Denne materielle evolusjonen gjer at også tidlegare 
standardkontraktar har relevans ved tolkinga av dagens standardavtalar. Utviklinga av 
standardkontraktane innanfor entrepriseretten vil eg behandle under ei historisk 
oppsummering i punkt 2.1 i avhandlinga. 
 
Til forskjell frå ordinær lovgjeving har ikkje standardavtalar forarbeid eller liknande. Ein kan 
derfor ikkje få hjelp til å tolke avtalen frå dei som har laga han på same måte som ved lover.  
Vi har imidlertid eksempel på at Høgsterett har lagt vekt på ikkje vedtekne høyringsutkast til 
standardavtalen.
3
 Hovudregelen er imidlertid at ein må tolke ordlyden slik den er komen til 
uttrykk standardane. Dette gjer at ordlyden får ei viktig rolle. 
 
Generelt må ein ved tolking av avtaleskapte reglar, særleg der avtalen gjeld mellom to 
profesjonelle partar, som hovudregel leggje ei streng ordlydstolking til grunn.
4
 Også dette 
bidreg til at ordlyden i standardane får ei svært viktig rolle. 
 
Dersom avtalen ikkje regulerer spørsmålet eller ordlyden i avtalen ikkje er tilstrekkeleg klar, 
vil ein som på andre rettsområde supplere med andre rettskjelder. 
 
1.3.2 Kontraktsrettslege prinsipp 
Vi har ingen lover som direkte supplerer entreprisekontraktar mellom profesjonelle partar. 
Entrepriseretten høyrer under obligasjonsretten, noko som gjer at ein kan tolke og utfylle 
kontraktane i lys av alminnelege obligasjonsrettslege prinsipp. 
 
1.3.3 Retts- og voldgiftspraksis 
Eit anna trekk ved entrepriseretten er det noko begrensa omfanget av tilgjengeleg rettspraksis. 
Denne sporadiske førekomsten av rettspraksis fører til at rettskjeldebiletet er noko 
fragmentert. Den tradisjonelle bakgrunnen for dette er at det i tidlegare standardar var avtalt at 
tvistar skulle avgjerast ved voldgift.
5
 Dette blei endra frå og med NS 3430 der løysinga blei at 
tvistar om mindre summar skulle avgjerast ved domstolane og større tvistar ved voldgift. 
Denne todelinga blei vidareført i NS 8405, jf. art 43. Sjølv om dette har ført til at bruken av 
domstolar har auka noko dei siste åra, er det framleis lite tilgjengelig rettspraksis.  
 
                                                 
2
 Sjå Store Norske Leksikon (nettutgåva) 
3
 Sjå Rt 2014 s 520 
4
 Jf. mellom anna Rt 2005 s. 1155 og Rt 2000 s 806 
5
 Sjå Marthinussen m.fl., 2010, s. 51 
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Ein viktig grunn til at partane framleis i stor grad vegrar seg for å nytte domstolssystemet, er 
at tvistar innanfor entreprise er omfattande og ofte krev stor byggfagleg kompetanse. Partane 
føler nok at dette best kan ivaretakast gjennom ein voldgiftsrett. Til trass for høg 
voldgiftsfrekvens, har ein likevel få publiserte avgjerder, noko som gjer rettsbiletet også her 
begrensa.
6
 Vidare er entreprisetvistar ofte i stor grad avhengig av faktum, noko som gjer at 
dei avgjerdene ein har, ofte er konkret grunngjevne og lite prinsipielle.
7
  
 
Todelinga i NS 8405 har ikkje blitt vidareført i NS 8406 og NS 8407.
8
 Her er utgangspunktet 
at alle tvistar skal gå for ordinære domstolar. Ei sannsynleg fjølge av denne endringa er at ein 
vil få fleire tvistar for dei ordinære domstolane i tida framover. 
 
1.3.4 Juridisk teori 
Mangelen på forarbeid og relevant rettspraksis gjer at juridisk teori nok har fått spele ei større 
rolle på entrepriseretten sitt område enn det som det normalt er tradisjon for i norsk rett.
9
 
Trass i at juridisk teori i utgangspunktet har ganske begrensa rettskjeldevekt, har juridisk teori 
innanfor entrepriserett hatt stor faktisk innverknad på utviklinga. Mellom anna har Tore 
Sandvik sine arbeid vore av stor betyding for utviklinga av entrepriseretten. Dei to mest 
sentrale verka «Entreprenørrisikoen» og «Kommentar til 3401» har, trass sin etterkvart høge 
alder, framleis ei viktig rolle i entrepriseretten. Ein kan også nemne at Sandvik fekk i oppdrag 
å utarbeide ein felles nordisk standardavtale utgitt som NU 1976:22, som aldri blei noko av. 
 
Vidare har tidlegare høgsterettsadvokat Helge Jakob Kolrud sine kommentarutgåver hatt stor 
betyding.
10
 Kolrud var formann i komiteane som hadde ansvaret for revisjonen av både NS 
3401 og NS 3430, og han har såleis følgt utviklinga av standardane på nært hald.   
 
Av andre som har vore sentrale for utviklinga på området, kan ein nemne Viggo Hagstrøm, 
Jan Einar Barbo, Kai Krüger og Lasse Simonsen. I tillegg har kommentarutgåvene til Karl 
Marthinussen m. fl. og Henning Nordtvedt m. fl., samt Knut Kaasen sitt arbeid på 
offshorekontraktane, hatt stor innverknad. 
 
I 2014 kom Herman Bruserud med den første systematiske læreboka i entrepriserett. Boka vil  
nok spele ei sentral rolle i entrepriserettsleg teori framover. 
 
1.3.5 Andre rettskjelder 
Vidare nyttar ein undertida også alternative kjelder. Dette er kjelder som typisk har svært 
begrensa vekt i den tradisjonelle rettskjeldelæra, men som har fått større plass på 
entrepriserettens område. 
 
For det første har responsa gitt av Byggebransjens Faglig Juridiske Råd (heretter BFJR) 
tradisjonelt spelt ei viss rolle på entrepriseretten sitt område. Hagstrøm nemner rådet sitt 
                                                 
6
 Sjå Sandvik, 1966, s 73 
7 
Sjå Marthinussen m.fl, 2010, s. 52 
8 Sjå NS 8406 art 31 og NS 8407 art 50.4 
9
 Sjå Hagstrøm, 1997 s 15 
10
 Sjå Kolrud m.fl., 1992 og Kolrud m.fl., 2004 
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sakstilfang, publiseringspraksis og kyndige samansetning som grunnar til dette. Mellom anna 
har både Sandvik og Krüger hatt sete i rådet. Rådet sine uttalelsar er kun rådgjevande og har 
ikkje noko autoritativ kraft.
11
 Dei seinare åra har sakstilfanget minka, og BFJR spelar i dag ei 
meir perifer rolle i utviklinga av entrepriseretten enn det gjorde tidlegare. 
 
For det andre har som sagt forbrukarentreprise i stor grad blitt lovfesta. Sjølv om ikkje desse 
reglane kan nyttast direkte i næringsentrepriseforhold, vil både lovene og forarbeida til desse 
gi oss ei viss rettleiing der reguleringa i det vesentlege er lik.
12
 
 
For det tredje er entrepriseretten eit område med sterkt internasjonalt preg. For norsk 
entrepriserett sin del har særleg standardavtalar frå dei andre nordiske landa øvd innverknad. 
For utførelsesentreprise er svenske AB 04 samt forgjengaren AB 92 sentrale standardar. Frå 
dansk entrepriserett har vi AB 92. Som i Norge, er standarden i Sverige utarbeida av 
bransjeorganisasjonar.  I Danmark er staten meir sentral i dette arbeidet, men også her er ulike 
bransjeorganisasjonar representert.
13
 Mykje av den nordiske entrepriseretten er historisk sett 
basert på tysk rett, slik at også tysk entrepriserett har ei viss interesse.  
 
I tillegg har også internasjonale standardar blitt vanlegare i norsk entrepriserett, og då særleg 
kontraktane utarbeidde av FIDIC. Desse kontraktane er i stor grad basert på engelsk rett, og 
reguleringa er tildels svært ulik reguleringa ein finn i dei norske standardkontraktane.
14
 På 
utførelsesentreprisen sitt område er det «Red Book» som er den sentrale FIDIC-kontrakten. 
Sjølv om ein ikkje kan nytte internasjonale standardar direkte i tolkinga av NS 8405 og NS 
8406, kan reguleringa i dei vere eit nyttig supplement i enkelte tilfelle. 
 
For det fjerde vil også verkskontraktar frå andre rettsområde enn landbasert entreprise kunne 
ha ei viss interesse. Dette gjeld fabrikasjonskontraktar som til dømes NF 07 og NTK 07 innan 
offshore, samt ulike skipsbyggingskontraktar. Desse kontraktane inneheld reglar som i stor 
grad byggjer på dei same prinsippa som landentreprise.
15
 I tilknyting til dette vil Kaasen sine 
kommentarar til offshorekontraktane, også kunne ha interesse for tolking av dei landbaserte 
standardane.  
 
 
1.4 Den vidare framstillinga 
Først vil eg presentere utgangspunkta i bakgrunnsretten. Dette vil eg gjere ved å gje ei kort 
historisk framstilling, før eg ser på dagens regulering i kontraktsretten generelt.  
 
Deretter vil reguleringa i utførelsesentreprise bli behandla. Utgangspunktet vil bli tatt i 
hovudregelen, før unntaka blir presenterte for seg. Gangen vil såleis følgje reguleringa i NS 
8405/06. Eg har imidlertid valt å skilje ut verknadane for partane i ein eigen del. I den delen 
vil også byggjerisikoforsikringa bli behandla.  
 
                                                 
11
 Sjå Hagstrøm, 1997, s 15 
12
 Sjå Marthinussen m.fl., 2010, s 51 
13
 Sjå Nordtvedt m.fl, 2013, s 28 
14
 Sjå Nordtvedt m.fl, 2013 s 28 
15
 Sjå Marthinussen m.fl., 2010, s 52 
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Siste delen av avhandlinga er via spørsmål knytta til bevis. 
 
 
2. Alminnelege utgangspunkt 
 
2.1 Forhistorie 
I denne delen vil eg behandle korleis den historiske utviklinga av risikoreguleringa i 
kontraktsretten har vore. Først vil eg kort trekke opp hovudlinjene for den internasjonale 
utviklinga av risikoreglane. Deretter vil utviklinga av risikoreglar innanfor norsk kontraktsrett 
bli behandla. Til slutt blir utviklinga av standardavtalar i norsk entrepriserett behandla, med 
særskilt fokus på utviklinga av risikoplasseringsreguleringa. 
 
Spor av kontraktsrettsleg risikoplassering finn vi første gong i antikken.
16
 Hovudregelen i 
romarrettsleg kontraktsrett var skuldansvaret. Etter kvart utvikla det seg imidlertid 
ansvarsreglar som ikkje bygde på skuld, men som i staden for bygde på reine 
risikobetraktningar.  Desse fekk fotfeste hovudsakleg innanfor to område. For det første blei 
reguleringa vanleg i entrepriseretten og andre verksforhold. Risikofordelinga var her at den 
utførande parten som hovudregel hadde risikoen, med unntak for såkalla «vis major» 
hendingar der byggherren hadde risikoen. Læra fordelte dermed risikoen mellom partane slik 
at byggherren ikkje var fri for si betalingsbyrde, dersom «vis major» hendingar skada 
byggjearbeidet. Det latinske omgrepet «vis major» svarar til det franske omgrepet «force 
majeure». Begge omgrepa betyr eigentleg høgare makt, og beskriv omstende som menneske 
ikkje har kontroll over og kan avverje.
17
  
 
For det andre fekk denne risikofordelinga fotfeste innanfor transportretten. Romarretten 
bygde her på ein regel om bortfraktaransvar. Risikoen var altså som utgangspunkt plassert hos 
den som tok på seg å frakte noko. Likevel var det også her eit unntak for «vis major» 
hendingar. Slike hendingar skulle handelsmennene sjølve svare for. Som ein ser hadde 
reguleringa i transportretten og i entrepriseretten store fellestrekk.  
 
For Norge sin del byrja utviklinga av reglane for alvor først på slutten av 1800-talet. Også i 
Norge var transportretten sentral. Bakgrunnen for dette var Norge sin etterkvart sentrale 
posisjon innanfor maritim handel. Denne verksemda kravde ei klar fordeling av risiko. 
Parallelt med dette gjekk det store arbeidet innanfor nordisk kjøpsrett føre seg, noko som 
resulterte i fleire nye lover på området, mellom anna Lov 24. mai 1907 nr 2 om kjøb. Også i 
desse lovene kunne ein spore ansvarsreglar bygd på risikobetraktningar.  
 
Som følgje av stort internasjonalt arbeid skaut utviklinga av kjøpsretten fart igjen utover 
1970- og 1980 talet. Særleg var Wienkonvensjonen om lausøyrekjøp (CISG) sentral.
18
 Som 
ledd i denne utviklinga fekk vi også ei ny norsk kjøpslov, Lov 13. mai 1988 nr 27 (heretter 
kjl). Denne lova har vore sentral for utviklinga på fleire område innanfor kontraktsretten og 
var tildels førebilete for bustadoppføringslova som er den gjeldande lova innanfor 
                                                 
16
 Sjå Mestad, 1992 s 22-23. Avsnitta om antikken og romarretten byggjer på Mestad si avhandling. 
17
 Sjå Hagstrøm, 2011, s 335 
18
 Sjå Mestad, 1992 s 54 
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forbrukarentreprise.
19
 Både kjøpslova og bustadoppføringslova kodifiserer ein stor del av 
bakgrunnsretten i norsk entrepriserett og har såleis hatt stor betyding for utviklinga av 
entreprisekontraktane.
20
 
 
Bruken av standardkontraktar i norsk entrepriserett starta med utviklinga av standarden NS 
401 som var ferdig i 1938, men som offisielt blei gitt ut i 1944.
21
 NS 401 regulerte tradisjonell 
utførelsesentreprise. Denne kontraktsstandarden inneheldt imidlertid ikkje regulering av 
skaderisikoen. I 1961 blei NS 401 avløyst av NS 401 A. I NS 401 A finn vi for første gong  
reglar som regulerar skaderisikoen.
22
 
 
I 1969 blei etterkomaren NS 3401 tatt i bruk. NS 3401 blei umiddelbart ein suksess, mykje 
grunna statens og kommunanes avgjerd om å nytte standarden ved offentlege anskaffingar.
23
 I 
NS 3401 var skaderisikoen regulert gjennom art 18 i kontrakten. 
 
NS 3430 blei vedtatt i 1991. Denne standarden var meir detaljert enn NS 3401.
24
 
Skaderisikoen er regulert i art 15, med hovudregelen i 15.1 og unntak for katastrofehendingar 
i art 15.2. Reguleringa er lik forgjengaren NS 3401 sjølv om formuleringsmåten skil noko. 
Reguleringa i denne kontrakten har også fleire fellestrekk med dagens regulering. Ordlyden er 
imidlertid ikkje heilt samanfallande. Ei av hovudproblemstillingane i denne avhandlinga blir å 
sjå på om dagens regulering har medført ei endring frå reguleringa i NS 3430. 
 
NS 3430 blei erstatta av NS 8405.  Denne trådde i kraft 1. mars 2004. Det er i dag ei teknisk 
oppdatert utgåve frå 2008 som er den gjeldande standarden for utførelsesentreprise. I tillegg 
har ein i dag NS 8406 som er ei enklare og mindre detaljert regulering av 
utførelsesentreprisar. NS 8406 blei vedtatt i 2006. Også den har seinare fått ei teknisk 
oppdatering. Dette blei gjort i 2009. 
 
Som følgje av aukande globalisering, har også entrepriseretten gjennomgått ei omfattande 
internasjonalisering. Fleire utanlandske aktørar har etablert seg i Norge, noko som har auka 
behovet for samanfallande reguleringar over landegrensene. På bakgrunn av denne utviklinga 
har internasjonale standardar som FIDIC vorte meir og meir utbreidde. Reguleringa i FIDIC-
kontraktane skil seg ofte markant frå reguleringa i dei norske standardkontraktane. 
 
 
2.2 Plassering 
Det alminnelege utgangspunktet i norsk rett er at eigaren ber risikoen for sine eigne ting. Utan 
heimel for noko anna må ein derfor falle tilbake på denne tilbakefallsregelen. Heimel for ei 
                                                 
19 Sjå Hagstrøm, 2011, s 48 
20
 Sjå Hagstrøm, 2011, s 48 
21
 Sjå Barbo, 1997, s. 11 
22
 Sjå NS 401 A art 17 
23
 Sjå Kolrud m.fl., s 21. Sjå også NOU 1997:21 pkt. 19.1 
24
 Sjå Marthinussen m.fl., 2010, s 48 
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anna regulering kan til dømes vere alminnelege erstatnings- eller kontraktsrettslege reglar, 
lovreguleringar eller særskilt plassering av ansvar og risiko gjennom avtale. 
25
 
 
Entrepriseretten er ein del av kontraktsretten. Kontraktsretten består av ein svært omfattande 
bakgrunnsrett som dannar basisen kontraktar byggjer på. Eit naturleg utgangspunkt er då å ta 
eit blikk på reguleringa i bakgrunnsretten. 
 
I forbrukarentreprisar er risikofordelinga regulert gjennom buofl § 45. Reguleringa her 
byggjer på at risikoen for skade følgjer funksjonsfordelinga i kontrakten. Dette følgjer av 
ordlyden i paragrafen. At risikoen følgjer funksjonsfordelinga, betyr at partane har fordelt 
risikoen mellom seg på bakgrunn av kva den enkelte skal prestere. 
 
Liknande reguleringar finn vi også på andre område. Eit eksempel er hvtjl der risikofordelinga 
er regulert i §29, jf. §28. Også her følgjer risikoen funksjonsfordelinga. Ein kan også sjå spor 
av ei slik regulering i kjl §13, jf. §12. Bakgrunnsretten er med andre ord nokså samstemd. 
Vidare er det, som eg kjem tilbake til i punkt 2.3, også gode grunnar for ei slik 
risikofordeling. Dette talar med styrke for at ei slik risikofordeling i dag må leggjast til grunn 
som eit kontraktsrettsleg prinsipp. Eit slikt synspunkt har også støtte frå Hagstrøm.
26
 
 
Utgangspunktet i alminneleg norsk kontraktsrett er altså at kvar av partane ber risikoen for 
sine ytingar. Dette er også utgangspunktet i norsk entrepriserett, og blei mellom anna slått fast 
av Høgsterett i Rt 1917 s 673. Regelen er også utgangspunktet i dei andre nordiske 
standardkontraktane.
27
 
 
At funksjonsfordelinga er utgangspunktet synes det no også å vere einigheit om i juridisk 
teori.
28
 I tidlegare juridisk teori fanst det også ei alternativ oppfatning, nemleg at risikoen går 
over mellom partane i takt med betalinga for arbeidet.
29
 Denne læra har imidlertid ikkje fått 
fotfeste og har i dag kun historisk interesse. 
 
At risikoen følgjer funksjonsfordelinga, gjer at ein må fastsette eit skjeringspunkt der den som 
skal levere ytinga, ikkje lenger skal ha risikoen for den. I kjøpsretten snakkar ein her om 
levering, og då som utgangspunkt fysisk overlevering hjå seljar. Dette følgjer av kjl §13 første 
ledd. Hagstrøm presiserar at det er den faktiske overlevering som i utgangspunktet er den 
avgjerande. Risikoen kan imidlertid også gå over på kjøpar før faktisk levering gjennom 
reglar om kreditormora.
30
 Merk at i forbrukarkjøp kan risikoen ikkje gå over på kjøpar ved 
kreditormora, jf. Lov 21. juni 2002 nr 34 om forbrukerkjøp (heretter fkjl) §7, jf. §14.  
 
For fast eigedom er risikoovergangen regulert annleis, då ein ikkje kan foreta ei overlevering i 
tradisjonell forstand. I forbrukarentrepriseforhold snakkar ein om overtaking gjennom 
overtakingsforretning, jf. buofl §45, jf. §14. Ein finn også igjen overtaking ved avhending av 
                                                 
25
 Sjå Iversen, 2010 s 261 
26
 Sjå Hagstrøm, 2011, s 333 
27
 Sjå Iversen, 2010, s 269 
28
 Sjå m.a. Kolrud m.fl., 2004, s 174 og Marthinussen m.fl., 2010, s 237 
29
 Sjå Sandvik, 1977, s 167 som viser til eldre litteratur 
30
 Sjå Hagstrøm, 2011, s 330 
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fast eigedom, jf. Lov 3. juli 2012 nr 93 om avhending av fast eigedom (heretter avhl) §2-4, 
der overtakinga som utgangspunkt skjer gjennom brukstaking. I praksis avtalar ein imidlertid 
ofte at overtaking skal skje gjennom signering på ein overtakingsprotokoll.  
 
Lorenz har gjort ei gransking av risikoovergangen i entrepriseforhold og utarbeidd fire ulike 
modellar denne risikoovergangen kan gå føre seg på.
31
 For det første kan entreprenøren ha 
risikoen fram til byggherren har godtatt arbeidet med unntak for force majeure-tilfelle. For det 
andre kan byggherren og entreprenøren gi avkall på alle krav mot kvarandre som skuldast 
skadar på arbeidet i kontraktsperioden, og i staden ta ut ei generell tingskadeforsikring. For 
det tredje kan risikoen gå over til byggherren ved levering eller liknande. Den fjerde modellen 
byggjer på ein hovudregel om risikoovergang gjennom levering eller godtaking, med unntak 
for enkelte risikoar som er særskilt regulerte mellom partane. Overtakingsinstituttet i 
utførelsesentreprise vil bli nærare behandla i del 3 i avhandlinga. Det må imidlertid vere klart 
at dei tildels ulike reglane om risikoens overgang, gjer at ein her ikkje kan operere med ein 
alminneleg obligasjonsrettsleg bakgrunnsregel.
32
 
 
At ein part har risikoen kan ha fleire ulike verknadar. I kjøpsretten skil ein mellom 
kjøparrisiko og seljarrisiko. Kjøparrisiko inneberer at ein kjøpar ikkje kjem fri for si plikt til å 
betale kjøpesummen sjølv om tingen går til grunne. Dette følgjer klart av ordlyden i mellom 
anna kjl §12, fkjl §13 og avhl §2-4. 
 
Kva verknadar seljarrisiko har for kontraktsoppfylling følgjer ikkje av risikoreglane. 
Hagstrøm har imidlertid skissert fire moglege løysingar.
33
 For det første kan seljar likevel ha 
moglegheit til å levere kontraktsmessig. Dette føreset at ein har tid og moglegheit til å 
reparere eller byte vara før levering. For det andre kan seljar velje å levere ei ikkje 
kontraktsmessig vare. Seljar vil då ha eit mangelsansvar. For det tredje kan seljar reparere 
eller skaffe ny vare, men levere for seint og hamne i forseinkingsansvar. Den siste moglege 
løysinga for seljar er å ikkje levere i det heile, noko som også medfører forseinkingsansvar. 
Kva det inneber at den seljande part har risikoen, vil dermed heilt avhenge av omstenda og 
salsavtalen i det konkrete tilfelle. Ein kan dermed heller ikkje her stille opp ein alminneleg 
bakgrunnsregel. 
 
 
2.3 Hensyn 
Eit byggjeprosjekt reiser mange kompliserte utfordringar. Ukjend grunn, utandørs arbeid, 
mange involverte og lang byggjeperiode er faktorar som er med på å gjere prosjekta utsett for 
uforutsette hendingar som kan føre til skadar på arbeidet. Slike skadar på arbeidet kan i nokre 
tilfelle reise rettslege spørsmål mot ein tredjepart. Her vil det kunne liggje føre ansvar etter 
erstatningsrettslege reglar. Mellom partane blir det imidlertid eit spørsmål om fordeling av 
risiko. Reglar om risiko for skade på kontraktarbeidet i byggjetida har som oppgåve å fordele 
dei ulike farane som kan materialisere seg i denne prosessen mellom partane.
34
 Slik reglar må 
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 Sjå Lorenz, 1980, s 140 
32
 Sjå Hagstrøm, 2011, s 331 
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 Sjå Hagstrøm, 2011, s 329 
34
 Sjå Kolrud m.fl, 2004 s 173 
 13 
då regulere både kven som har risikoen, kva det inneber å ha risikoen og klarleggje 
skjeringspunktet for risikoens overgang.
35
 
 
Slike reglar er med på å sikre forutbereknelegheit i byggjeprosessen. Prosjektet er nesten 
alltid avhengig av ei viss framdrift. Dersom partane på førehand har regulert risikofordelinga 
ved ulike hendingar, kan ein sleppe langvarige og kostbare konfliktar midt i ein 
byggjeprosess. Ein kan også på førehand innrette seg på ein måte som minskar risikoen for at 
skadar på byggjearbeidet materialiserar seg. 
 
Vidare er som sagt reglane eit utslag av funksjonsfordelinga. Når begge partar skal yte noko, 
er det ofte ønskjeleg at kvar av partane ber risikoen for det dei sjølve er nærmast til å ha 
herredømme over.
36
 Dersom partane har risikoen for det dei sjølve skal prestere, vil dei i 
eigeninteresse utføre arbeidet på best mogleg måte og sjølve passe på at eige arbeid er best 
mogleg beskytta mot skade.
37
 
 
Vidare er det som i alle avtaleforhold, viktig at reglane er klare og lette å praktisere for 
partane. Dette minskar risikoen for konfliktar og gir begge partar best mogleg føresetnadar for 
å levere i samsvar med det avtalte. 
 
 
3. Hovudregelen 
 
3.1 Risikofordelinga 
I NS 8405 er risikoen for skade på kontraktarbeidet i byggjetida regulert i art 17. I NS 8406 er 
spørsmålet regulert i art 10. I del 2 i avhandlinga blei det slått fast at bakgrunnsregelen i 
kontraktsretten fordeler risikoen etter funksjonsfordelinga i kontrakten. Dette er også 
utgangspunktet i entrepriseretten. Tidlegare standardkontraktar som NS 401 A, NS 3401 og 
NS 3430 byggjer på denne risikofordelinga, og sjølv i entrepriseforhold regulert av NS 401 
der ein ikkje kan lese ein regel om fordeling av risiko klart ut av ordlyden, seier Sandvik at 
regelen har vore oppfatta som sjølvsagt.
38
 Dette betyr at tidlegare praksis og teori framleis i 
høgste grad er relevant for tolkinga av dagens regulering.  
 
Eit spørsmål som oppstår, er kva det vil seie å bere risikoen. Definisjonen av risiko er i følgje 
Store Norske Leksikon «fare for tap».
39
  Dette er ei vid formulering, og gjenspeilar at bruken 
av ordet ofte blir brukt litt tilfeldig. Sandvik hevdar at ordet risiko i vår samanheng skal 
forståast snevert. Han hevdar det kun omfattar vederlagsrisikoen.
40
 Med vederlagsrisikoen 
meiner ein kven som må bere dei økonomiske konsekvensane for ulike skadehendingar. Dette 
                                                 
35
 Sjå Hagstrøm, 1997, s 90 
36
 Sjå Nordtvedt m.fl., 2013, s 268 
37
 Sjå Eide og Stavang, 2008, s 27 
38
 Sjå Sandvik, 1977, s 167 
39
 Sjå www.snl.no/risiko 
40
 Sjå Sandvik, 1977, s 167 
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synet blir delt av Iversen som skil mellom vederlagsrisiko, ytingsrisiko og eigarrisiko.
41
 Det 
er i dag ikkje tvilsamt at NS 8405 art 17 og NS 8406 art 10 regulerar vederlagsrisikoen. Kva 
dette inneberer vil bli drøfta nærmare under punkt 6.1 i avhandlinga. 
 
Å bære risikoen må ikkje forvekslast med å svare for eller ha ansvar for ei hending. I 
motsetning til dei kontraktsrettslege ansvarsreglane byggjer ikkje risikoplasseringsreglane på 
at det ligg føre ansvarspådragande forhold i form av culpa eller forsett frå ein kontraktspart. 
Risikohendingar er hendelege og utanforståande der kontraktsparten si åtferd som 
utgangspunkt ikkje har relevans.
42
 Ein må imidlertid merke seg at reglane om ansvar kan 
«bryte gjennom» reglane om risiko.
43
 
 
Risikofaktorane i eit byggjeprosjekt fordelast mellom partane. Partane er byggherren og 
entreprenøren. Byggherren er definert i NS 8405 art 2.2 som den «kontraktspart som skal ha 
utført det bygg- eller anleggsarbeid som kontrakten omfatter». Entreprenøren er definert i art 
2.4 som den «kontraktspart som har påtatt seg utføring av det bygg- eller anleggsarbeid som 
kontrakten omfatter.» Definisjonane, som er allmenne, vil også gjelde der ein nyttar NS 
8406.
44
 
 
Det er altså entreprenøren som har påtatt seg å utføre kontraktarbeidet. Når utgangspunktet er 
at risikoen følgjer funksjonsfordelinga, betyr dette at entreprenøren som hovudregel har 
risikoen for kontraktarbeidet i byggjetida. Dette er slått fast i første ledd i både NS 8405 art 
17 og NS 8406 art 10. Reguleringa i dei to standardane er lik. Regelen må som utgangspunkt 
omfatte alle typar skadar som gjer at entreprenøren ikkje kan levere kontraktsmessig. Regelen 
er dermed eit utslag av den alminnelege plikta entreprenøren har til å levere det han har påtatt 
seg etter avtalen. At entreprenøren som utgangspunkt ber risikoen synast også å vere 
hovudregelen i utanlandsk rett. Unntaket er tysk entrepriserett, som synast å leggje risikoen 
som hovudregel på byggherren.
45
 
 
Byggherren vil i utgangspunktet bli eigar av kontraktsobjektet. Spørsmålet om kven som har 
risikoen må ikkje forvekslast med spørsmålet om kven som har eigedomsretten til materialane 
og det som skal byggast.
46
 Eigedomsretten, som til dømes kan ha betyding for beslagsretten 
for ein kreditor, går som utgangspunkt over til byggherren i takt med utføringa og betalinga 
for arbeidet. I NS 8405 følgjer dette av art 40. I NS 8406 følgjer dette av art 30. Dersom for 
eksempel byggherren ikkje oppfyller si løpande betalingsplikt for arbeidet, vil dette kunne ha 
betyding for eigedomsretten, men entreprenøren vil framleis ha risikoen. Regelen gjeld også 
heilt uavhengig av om forsikring mot skaden er eller skulle vore teikna.
47
 Partane står 
sjølvsagt fritt til å utarbeide avvikande reguleringar.
48
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 Sjå Iversen, 2010, s 260-263  
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Eit spørsmål som har vore drøfta i teorien, er om risikoen følgjer funksjonsfordelinga også 
ved rekningsarbeid. Sandvik hevdar på side 169 i sin kommentar til NS3401 at dersom 
arbeidet skal utførast på rekning, vil ei slik funksjonsfordeling reelt sett ikkje gjelde. Han 
hevdar at dersom betaling etter rekning er avtala, skal entreprenøren uansett ha betalt for alt 
utført arbeid. Dette vil medføre at byggherren må betale for alt ekstraarbeid som følgje av 
skade o.l. Eit motsett standpunkt blir hevda av Marthinussen m. fl. Dei meiner at dersom 
entreprenøren først ber risikoen, inneber det at byggherren ikkje skal risikere at arbeidet blir 
dyrare enn om hendinga ikkje hadde skjedd.
49
 Argumentasjonen byggjer på at entreprenøren 
etter NS 8405 art 31.1 som omhandlar vederlagsberekning ved rekningsarbeid, skal ha 
betaling med påslag til dekning av mellom anna risiko. Dermed hevdar dei at risikofordelinga 
som følgjer av NS 8405 art 17, også vil gjelde ved rekningsarbeid. Personleg har eg mest sans 
for standpunktet til Marthinussen m. fl. Kva som er gjeldande rett er imidlertid ikkje 
avklara.
50
 NS 8406 art 23.4 har tilsvarande formulering som NS 8405 art 31.1. Regelen må 
dermed gjelde tilsvarande i kontraktsforhold regulert av NS 8406. 
 
 
3.2 Skade på kontraktarbeidet 
3.2.1 Skade 
Både NS 8405 art 17 og NS 8406 art 10 gjeld risikoplassering for skadar. Dette reiser 
spørsmålet om kva ein skade er. Ordet skade er naturleg å forstå som ytre fysiske hendingar 
som har øydeleggjande verknadar på det som skal byggast. Sandvik snakkar i denne 
samanheng om «beskadigelse» og definerer dette som «hendelig undergang og forringelse».
51
 
Feil og manglar ved arbeidet fell då utanfor definisjonen av skade. Ein må imidlertid merke 
seg at ein skade kan utgjere ein mangel dersom entreprenøren ikkje reparerar skaden før 
overtaking. 
  
I dei fleste tilfella vil det ikkje vere tvilsamt om vi står overfor ein skade eller ikkje. For 
eksempel dersom regnet øydelegg elektriske apparat klare for installasjon, vil det ikkje vere 
tvil om at vi står overfor ein skade. Dersom regnet bløyter nokre plastlister, vil vi klart nok 
ikkje stå overfor ein skade. Kvar grensa går er ikkje forsøkt definert i standarden, og eg har 
heller ikkje funne rettspraksis der dette har vore tema. Når heller ikkje teorien har via dette 
spørsmålet noko plass, illustrerar vel nettopp det at grensedragninga sjeldan vil by på 
problem. Skulle spørsmålet dukke opp, må domstolane ta utgangspunkt i dei faktiske 
omstenda for kvar enkelt hending, noko som nok vil føre til ganske konkrete avgjerder. 
 
3.2.2 Kontraktarbeidet 
Kontraktarbeid er definert i NS 8405 art 2.6. NS 8406 inneheld ikkje ein liknande definisjon. 
Marthinussen m. fl. hevdar imidlertid at definisjonen av kontraktarbeid i NS 8405 er allmenn 
og skal tolkast på same måte i NS 8406.
52
 Kontraktarbeid blir i NS 8405 definert som «bygg, 
arbeid eller anlegg som omfattes av kontrakten mellom byggherren og entreprenøren». 
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Ordlyden talar for at dette omfattar alt arbeid som må foreligge for å oppnå det fysiske, varige 
resultatet som ein har forplikta seg til, som er eit utslag av den alminnelege plikta 
entreprenøren har til å levere kontraktsmessig.
53
. Definisjonen i kontrakten er imidlertid ikkje 
heilt presis og har vore gjenstand for ein del diskusjon. Omgrepet synes uansett å rekke vidt. I 
både NS 8405 art 17 og NS 8406 art 10 er det presisert at entreprenøren sin risiko er avgrensa 
til det som er «utført». Dette utelukkar at til dømes stilas og liknande er omfatta av omgrepet 
kontraktarbeid.  
 
Det er imidlertid viktig å merke seg at kontraktarbeidet er eit dynamisk omgrep og vil kunne 
endre seg i løpet av byggjeperioden, til dømes som følgje av endringsarbeid.
54
 
 
Noko som etter ordlyden og standardens oppbygging ikkje er skade på kontraktarbeidet, er 
skade på den andre kontraktparten sin person eller eigedom. I NS 8405 følgjer dette av art 
42.2. I NS 8406 har ein ikkje tatt inn reglar om skade på anna enn kontraktarbeidet, men 
regelen er ein kodifikasjon av alminnelege erstatningsreglar. Regelen gjeld derfor like fullt i 
kontraktsforhold regulert av NS 8406.
55
  
 
Ved tolkinga kan ein også samanlikne med omgrepsbruken i andre kontraktar. Til forskjell frå 
NS 8405/06, brukar NS 8407 art 19 som gjeld totalentreprise, omgrepet kontraktgjenstand. 
Kontraktgjenstand er definert i NS 8407 art 1.4, og Nordtvedt m. fl. hevdar omgrepet 
kontraktarbeid er eit snevrare omgrep enn kontraktgjenstand.
56
 At kontraktarbeid er eit 
snevrare omgrep enn kontraktgjenstand, harmonerar dårleg med den alminnelege forståinga 
av omgrepa, jf. også ovanfor. Derfor synes det i høgste grad usikkert om kontraktarbeid skal 
tolkast snevrare enn kontraktgjenstand slik som Nordtvedt m. fl. synes å leggje til grunn. Eg 
har drøfta spørsmålet med Kaasen, som var formann i komiteen som utarbeida NS 8407. Han 
seier at bakgrunnen for at ein i valde kontraktgjenstand i NS 8407, var for å unngå den 
tvetydigheit som ligg i begrepet kontraktarbeid, og for å presisere at skadane må knytte seg til 
fysiske resultatet entreprenøren har forplikta seg til å byggje. 
 
I tillegg regulerar artiklane risikoen for skade på materialar. Om materialar er ein del av 
kontraktarbeidet eller kjem i tillegg er ikkje heilt klart. Overskrifta i NS 8405 art 17 og NS 
8406 art 10 tyder på at materialar er ein del av kontraktarbeidet, medan ordlyden talar for det 
motsette. Spørsmålet har uansett ikkje praktisk betyding.  
 
Entreprenøren sin risiko for materialar reiser tre spørsmål som krev ein grundigare 
gjennomgang. Eg har difor valt å vie dette temaet noko større plass. For det første kan ein 
reise spørsmål om kva for gjenstandar som er omfatta av definisjonen materialar. For det 
andre dersom materialar er «fremskaffet» av byggherren, vil det også oppstå spørsmål om kva 
omgrepet «fremskaffet» inneber. Til sist vil det oppstå spørsmål om når risikoen for 
materialar byggherren har skaffa, går over på entreprenøren.  
 
Når det gjeld omgrepet materialar, tilseier ei naturleg språkforståing at det dreier seg om 
produkt som skal danne komponentane i eit bygg. Dette kan omfatte alt frå dører i eit bygg til 
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sement til bruk ved betongproduksjon i ein tunnel. Ein slik definisjon vil famne svært vidt. 
Om enkeltståande lausøyreobjekt som skal inkorporerast fell inn under definisjonen, er etter 
vanleg språkbruk meir tvilsamt. 
 
I dansk entrepriserett har Hansen m. fl. tatt til orde for ei snever forståing av omgrepet 
materialar.
57
 Dei hevdar at kvitevarer og liknande, om slikt er omfatta av entreprenøren sin 
leveranse under kontrakten, ikkje fell inn under omgrepet. Vagner og Iversen synes langt på 
veg å vere einig og hevdar at omgrepet bør reserverast for dei meir tradisjonelle 
byggjematerialane som tømmer og murstein.
58
 Dansk rettspraksis har imidlertid lagt til grunn 
eit vidare omgrep.
59
 Hensynet til forutbereknelegheit harmonerar etter mi meining best med 
eit vidt omgrep. Rettsteknisk er det også ein fordel med tolkingar som ikkje fører til 
vanskelege grensedragningar. Eg har ikkje funne norsk rettspraksis rundt dette, og det synes 
heller ikkje vere drøfta særskilt i norsk teori. Løysinga synes usikker inn til vidare. 
 
Noko som klart ikkje fell inn under omgrepet materialar er prosjekteringsdokument og 
liknande. I dag, då slike dokument er elektroniske, vil spørsmålet uansett ikkje ha den store 
praktiske betydinga. 
 
Når det gjeld materialar «fremskaffet» av byggherren, kan også entreprenøren måtte bere 
risikoen for desse. Dette følgjer av ordlyden i både NS 8405 art 17 og NS 8406 art 10 første 
ledd. Bakgrunnen for ein regel om at entreprenøren også kan ha risikoen for materialar som 
byggherren har skaffa, er at entreprenøren i visse tilfelle er nærast til å bere risikoen.
60
 
Likevel kan ein ikkje seie at entreprenøren automatisk er nærast til å bere denne risikoen. 
Utgangspunktet etter funksjonsfordelinga må vere at byggherren har risikoen for sine eigne 
ytingar, noko som inkluderar dei materialar byggherren skal skaffe til prosjektet.  Alternativt 
kan ein grunne byggherrerisikoen for eigne materialar i eigarrisikoen, slik Sandvik har gjort 
det.
61
 Byggherren vil uansett sitte med risikoen for desse, heilt til risikoen går over på 
entreprenøren.  
 
Det andre spørsmål som oppstår er kva som skal til for at byggherren har «fremskaffet» 
materiala. Ei språkleg tolking av «fremskaffet» tyder på at byggherren på ein eller annan måte 
må bidra i prosessen som leder til at materiala kan inkorporerast i byggjeprosjektet. I dei 
fleste tilfella vil det ikkje vere tvilsamt om byggherren har skaffa materiala eller ikkje. 
Likevel kan det oppstå vanskelege grensespørsmål til dømes der entreprenøren har bestilt 
material frå ein leverandør som er eigd av byggherren, eller dersom byggherren bestiller 
materialar som blir levert direkte til entreprenøren. Heller ikkje for desse spørsmåla har eg 
funne relevant rettspraksis eller teori. Skulle spørsmåla dukke opp for domstolane vil ein nok 
foreta ei konkret vurdering, der graden av involvering frå byggherren vil vere avgjerande.  
 
Dersom entreprenøren skal ha risikoen for materialar framskaffa av byggherren, er 
føresetnaden at materialane er «overgitt i entreprenørens besittelse». Det tredje spørsmålet 
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som oppstår, er kva som skal til for at dette vilkåret er oppfylt. Ordlyden tilseier at risikoen 
først går over når entreprenøren fysisk har fått materiala hos seg. Materialar vil normalt vere 
overgjevne når entreprenøren har fått desse på sitt lager eller på anna oppbevaringsstad. Ein 
ser at det ikkje er krav om levering på byggjeplassen, slik tilfellet er for eigedomsretten til 
materiala, jf. NS 8405 art 40.1.  
 
Ifølgje Nordtvedt m. fl. er det avgjerande i alle tilfelle om materiala er stilt til entreprenøren 
sin disposisjon på ein slik måte at han faktisk har rådigheit over dei.
62
 Utsegna gjeld NS 8407, 
men ordlyden i både NS 8405/06 er identisk og ein kan leggje til grunn same forståing her. 
Kolrud m. fl. og Hagstrøm seier det slik at entreprenøren må ha fått kontrollen og råderetten 
over materiala.
63
  Marthinussen m. fl., synast langt på veg å vere einig då dei hevdar at det 
avgjerande vil vere om materiala er «levert ham på en slik måte at det reelt er entreprenøren 
som kontrollerer bruken av dem».
64
 Teorien kan dermed oppsummerast som ganske 
samstemt.  
 
At materiala fysisk er på entreprenøren sitt lager, er då ikkje noko nødvendig vilkår, noko 
som gjer at også andre overgjevingsmetodar kan nyttast. Det typiske eksempelet er der 
byggherren har levert dei til byggjeplassen. Her kan imidlertid grensespørsmål oppstå. For 
eksempel dersom byggherren sjølv eller nokon av kontraktsmedhjelparane har lager på 
byggjeplassen, kan det tenkast situasjonar der det ikkje er gitt at materiala er i entreprenøren 
sin varetekt sjølv om dei er på byggjeplassen. I følgje Marthinussen m. fl. er det her ikkje 
tilstrekkeleg at materiala fysisk finnast på byggjeplassen. Dei hevdar at det i tillegg må 
krevjast at entreprenøren på ein eller annan måte er gjort oppmerksam på at han har overteke 
risikoen for materiala.
65
 Ein måte å gjere dette på er for partane å formalisere overgjevinga 
ved for eksempel ei mottakskvittering. Ein annan måte er å dele byggjeplassen opp i ulike 
soner der overgjeving til ein entreprenørs sone vil innebere at entreprenøren tek over 
risikoen.
66
 
 
Eit anna grensetilfelle er dersom byggherren i staden for å overgje materiala til entreprenøren, 
overgir materiala til ein av entreprenøren sine kontraktsmedhjelparar. Ordlyden i NS 8405/06 
nemner kun overlevering til «entreprenørens besittelse». Sett i samanheng med definisjonen 
av entreprenør i NS 8405 art 2.4 talar ordlyden mot at dette er tilstrekkeleg til at overgjeving 
då har funne sted. Ordlyden må vege tungt i slike samanhengar og forutbereknelegheit i 
kontraktsforholdet er eit svært viktig omsyn i entrepriseretten. Motsett kan ein sjølvsagt hevde 
at det ville bli unødig tungvint og formalistisk om kontrakten i slike tilfelle alltid skulle måtte 
takast på ordet. I teorien hevdar Nordtvedt m. fl. at skal byggherren fri seg ved å levere til 
entreprenøren sine kontraktsmedhjelparar, må ei slik løysing vere avtalt på førehand mellom 
partane. Er det ikkje det, kan ikkje byggherren fri seg frå risikoen ved å overgje materiala til 
entreprenøren sine kontraktsmedhjelparar.
67
 Regelen må difor vere at kontrakten i dette 
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tilfellet må takast på ordet. Levering til entreprenøren sine kontraktsmedhjelparar er ikkje 
tilstrekkeleg. 
 
Vidare kan ein spørje seg om ein kan stille opp eit forsvarlegheitskrav til overgjevinga. 
Ordlyden gir ikkje støtte for eit slikt forsvarlegheitskrav. Det må imidlertid vere klart at det 
alminnelege kravet til lojalitet mellom kontraktspartar tilseier at byggherren må overgje 
materiala på ein forsvarleg måte.
68
 Eg har ikkje funne norsk rettspraksis som støttar dette 
synspunktet. I ei avgjerd frå Danmark, T:BB 2006.542(3)V som gjaldt bygging av fleire 
småhus, måtte imidlertid byggherren bere risikoen for tjuveri av materialar han hadde levert. 
Bakgrunnen for avgjerda var at entreprenøren hadde åtvara om faren for tjuveri i området og 
likevel hadde byggherren valt å levere til eit og eit hus om gangen. Retten meinte då at 
omstenda låg slik an at byggherren var nærast til å bere risikoen for tjuveria. Avgjerda er også 
kommentert av Iversen som hevdar at trass i at avgjerda er konkret grunngjeva, kan den takast 
til inntekt for eit generelt forsvarlegheitskrav.
69
 
 
Vidare er det sjølvsagt ein føresetnad for at entreprenøren skal ha risikoen, at materialane skal 
brukast til utføringa av prosjektet. Til dømes vil ikkje entreprenøren overta risikoen for 
materialar som skal nyttast i eit anna av byggherren sine prosjekt, sjølv om det blir lagra på 
entreprenøren sin byggjeplass. Vidare må det også vere klart at dersom materialar blir levert 
byggjeplassen for at ein annan sideentreprenør skal nytte dei, vil ikkje entreprenøren overta 
noko av risikoen for dei. Heller ikkje dersom entreprenøren sitt arbeid på materiala er 
bagatellmessig, vil entreprenøren bere risikoen for dei.
70
 Dersom fleire sideordna 
entreprenørar skal utføre arbeid på same materialar, seier Marthinussen m.fl. at risikoen og 
forsikringsplikta må liggje hjå den entreprenøren som har kontrollen og den mest sentrale 
oppgåva knytt til dei.
71
 Heller ikkje dersom entreprenøren kun nyttast som ledd i transport 
eller montering av materiala for byggherren, går risikoen over etter reglane i NS 8405 eller 
NS 8406.
72
 Skal entreprenøren transportere materiala for byggherren, kan risikoen imidlertid 
kvile på entreprenøren etter andre reglar. 
 
Ein regel om at entreprenøren skal overta risikoen for materialar levert av byggherren, er 
ikkje sjølvsagt. I utanlandsk entrepriserett, som for eksempel i svensk og tysk entrepriserett, 
har ein stort sett valt motsett løysing.
73
 Eit unntak er dansk entrepriserett, som synes å ha valt 
same løysing som Norge har valt.
74
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3.3 Risikoovergangen 
Det er ikkje berre for materialar levert av byggherren at risikoen skiftar mellom partane. Også 
sjølve byggjeprosjektet er karakterisert ved at risikoen som utgangspunkt først er plassert hos 
den eine, så hos den andre. Avhandlinga omhandlar kun risikospørsmål som oppstår i 
byggjetida. Byggjetida er imidlertid ikkje nytta som omgrep i sjølve kontraktsteksten i 
standardane. I NS 8405 art 17 og NS 8406 art 10 nyttar ein omgrepet «inntil overtakelse har 
funnet sted». Når utgangspunktet er at entreprenøren kun har risikoen «inntil overtakelse har 
funnet sted», oppstår spørsmålet om kva som skal til for at overtaking har funne stad. 
 
Ferdigstilling av bygget er ikkje tilstrekkeleg til at risikoen går over på byggherren. 
Tradisjonelt har det vore to hovudmåtar for overtaking å skje på, nemleg ved 
overtakingsforretning eller ved brukstaking. I dag er den store hovudregelen at overtaking 
skal skje formelt ved overtakingsforretning. Dette følgjer av NS 8405 art 32.1, jf. art 32.6 
første ledd litra b. I NS 8406 følgjer regelen av art 24.1, jf. 24.4 litra b. Denne regelen gir eit 
klart og lett konstaterbart skjeringspunkt for risikoovergangen – noko som er rettsteknisk 
ønskeleg.
75
 Prosedyren følgjer av NS 8405 art 32.2 til art 32.5. Artiklane i NS 8406 er ikkje 
like detaljerte, men reguleringa er i hovudsak lik.  
 
Overtakingsforretning skjer ved at entreprenøren skriftleg innkallar byggherren med frist på 
14 dagar til ein gjennomgang. Partane har plikt til å møte og dersom ein part ikkje møter, kan 
den andre parten gjennomføre overtakingsforretninga åleine. Ein har imidlertid ikkje reglar 
om risikoovergang ved kreditormora slik som ein finn i kjøpsretten.
76
 Resultatet av dette er at 
sjølv om byggherrens forhold har medført forseinking av overtakinga, kan ikkje entreprenøren 
hevde at risikoen går over på byggherren ved avtalt leveringstid.
77
 På overtakingsmøtet går 
partane i fellesskap gjennom kontraktarbeidet. Ved gjennomgangen vert det ført protokoll og 
når den er signert av begge partar, går risikoen over på byggherren. Unntaket er dersom 
byggherren nektar å overta kontraktarbeidet. I eit slikt tilfelle vil risikoen ikkje gå over på 
byggherren med mindre det viser seg at byggherren si nekting var urettmessig. Før avtalt 
sluttfrist kan byggherren i alle høve nekte å overta kontraktarbeidet.
78
 I NS 8405 følgjer dette 
klart av ordlyden. At byggherren kan nekte overtaking før sluttfrist, følgjer imidlertid ikkje av 
ordlyden i NS 8406 art 24.3. Marthinussen m. fl. seier at regelen er ein entrepriserettsleg 
bakgrunnsregel og dermed også gjeld i kontraktsforhold regulert av NS 8406.
79
  
 
Regelen om risikoovergang ved overtakingsforretning finn ein også igjen i samanliknbar 
internasjonal entrepriserett.
80
 Ein liknande regel finn vi også i verkskontraktar i 
offshoresektoren.
81
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Tidlegare var det nokså vanleg at byggherren overtok risikoen utan overtakingsforretning. 
Dette skjedde då gjennom brukstaking av kontraktarbeidet. Det følgjer av buofl § 14 at dette 
framleis er ein mogleg framgangsmåte i forbrukarentreprise, og Marthinussen m. fl. meiner 
det er grunn til å tru at dette framleis er den deklaratoriske hovudregelen på området.
82
 
Standardane har imidlertid innskrenka denne moglegheita, og for at brukstaking skal vere 
rettmessig er det i dag nødvendig med samtykke til dette frå entreprenøren. Dette følgjer av 
NS 8405 art 32.8 første ledd. Om slik brukstaking medfører overføring av risikoen, er 
sjølvsagt opp til partane å bestemme. Utgangspunktet i standardane må etter ei systemtolking 
likevel vere at slik brukstaking ikkje overfører risikoen til byggherren. Risikoen vil også i 
slike tilfelle gå over ved overtakingsforretning i tråd med hovudregelen. Derimot vil 
brukstaking utan samtykke ha den verknaden at risikoen blir overført til byggherren. Dette 
følgjer av NS 8405 art 32.8 tredje ledd og NS 8406 art 24.6 tredje ledd. For at denne 
verknaden skal inntreffe, må entreprenøren agere ved å varsle byggherren. Blir dette ikkje 
gjort, kan det medføre at entreprenøren reknast for å ha samtykka til bruken gjennom 
passivitet.
83
  
 
Urettmessig brukstaking frå byggherren er dessutan i følgje artikkelen å rekne som misleghald 
av kontrakten med dei konsekvensar det har.  
 
Iversen synes å leggje til grunn at ein regel om risikoovergang ved brukstaking er ein felles 
regel i dei nordiske landa, samt i tysk rett og FIDIC.
84
 Som vi har sett er ikkje dette 
hovudregelen i standardane, men det er muleg regelen følgjer av norsk bakgrunnsrett. Også 
svenske AB 04 synes å ha begrensa støtte i ordlyden for ein slik regel.
85
 I danske AB 92 finn 
ein imidlertid ein regel om risikoovergang ved bruk.
86
 Same regelen finn ein igjen i FIDIC.
87
 
Ein liknande regel finn ein også i tysk entrepriserett der risikoen går over på byggherren seks 
verkedagar etter brukstaking, så lenge noko anna ikkje er avtalt.
88
 Risikoovergang ved bruk 
synes derfor stort sett å vere ein akseptert regel i internasjonal entrepriserett. Også NS 3401 
art 23.6 hadde ein regel om at risikoen gjekk over på byggherren seks dagar etter brukstaking. 
 
Eit spørsmål som har vore mykje drøfta i teorien, er kva som ligg i omgrepet brukstaking. 
Ordlyden tyder på at ein faktisk bruk på ein eller annan måte må skje. Etter alminneleg 
språkforståing vil å bruke noko vere noko anna enn å lage noko. Arbeid med å få ferdig 
byggjeobjektet, vil dermed falle utanfor omgrepet. Den tradisjonelle oppfatninga i teorien 
synes også å vere at kun bruk av byggjeobjektet til det forutsatte formålet, vil medføre at 
risikoen går over.
89
 Det vil då ikkje vere tilstrekkeleg at bygget blir stilt til rådigheit for ein 
annan entreprenør sitt byggjearbeid på objektet. Til dømes dersom ein entreprenør har utført 
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rørarbeid på bygget, vil ikkje risikoen for dette arbeidet gå over når neste entreprenør kjem 
inn, men først ved bruk ved innflytting i det ferdige bygget.  
 
Eit anna spørsmål er om heilt bagatellmessig bruk er å sjå på som brukstaking. Kolrud m. fl. 
er av den oppfatning at slik bruk neppe fører til rettsverknadane som følgjer av brukstaking.
90
 
 
Utgangspunktet er at byggherren overtek heile kontraktarbeidet samla. Dette følgjer av NS 
8405 art 32.1 og NS 8406 art 24.1 andre ledd. Det er imidlertid ikkje noko i vegen for at 
byggherren i visse tilfelle tek over delar av kontraktarbeidet før resten. Dette blir kalla 
delovertaking, og reglane for dette finn vi i NS 8405 art 32.7 og NS 8406 art 24.5. Artiklane 
er like. I staden for å risikere urettmessig brukstaking, kan byggherren derfor i staden krevje å 
ta over delar av byggjeobjektet.  
 
Også for delovertaking er hovudregelen at det skal skje via overtakingsforretning. Det er 
imidlertid ingenting i vegen for at partane avtalar delovertaking gjennom uformell 
brukstaking. Dette følgjer av ordlyden i høvesvis NS 8405 art 32.7 og NS 8406 art 24.5.  
 
Ei problemstilling som oppstår ved delovertaking, er kor stor del av risikoen for 
kontraktarbeidet som skal gå over på byggherren. Ved overtakingsforretning vil dette måtte 
avhenge av ei tolking av overtakingsprotokollen. Dersom byggherren overtek risikoen 
gjennom brukstaking, enten det er avtalt eller det er urettmessig, er svaret ikkje like enkelt. 
For det første vil det oppstå spørsmål om det er heile eller delar av risikoen som går over på 
byggherren. Synet i teorien har vore delt og tildels skiftande. Hagstrøm synes å meine at 
svaret er usikkert.
91
 Kolrud m. fl. hevda i kommentaren til NS 3430 at sjølv overtaking av ein 
liten del av kontraktarbeidet, medfører at risikoen for heile kontraktarbeidet går over på 
byggherren.
92
 I si kommentarutgåve til NS 8405 synes han no å ha endra standpunkt, og seier 
at risikoovergangen kun gjeld dei delane av kontraktarbeidet som byggherren tek i bruk.
93
 
Bakgrunnen for endringa kan vere at ordlyden i reglane har gjennomgått endringar frå NS 
3430 og fram til i dag.
94
 Etter ordlyden i dagens standardar må det vere klart at gjeldande rett 
er at byggherren kun overtek risikoen for dei delane han faktisk tek i bruk.
95
 Ein slik regel kan 
imidlertid gje opphav til vanskelege grensedragningar.   
 
Eit spørsmål som då oppstår, er kor stor del av risikoen byggherren reelt må bere. Ordlyden 
gir ingen haldepunkt for ei slik vurdering. Kolrud m. fl. seier imidlertid at kor stor del av 
risikoen for kontraktarbeidet som går over, må bero på ei konkret vurdering med 
utgangspunkt i den faktiske bruk.
96
 Kolrud m. fl. legg også til at ein ved denne tolkinga bør 
leggje ei ganske restriktiv haldning til grunn. Regelen vil med andre ord vere at byggherren 
overtek risikoen for akkurat den delen han har tatt i bruk, og ikkje noko meir. 
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4. Skadar forårsaka av byggherren og medhjelparar 
 
4.1 Byggherren og kontraktsmedhjelparane 
Somme typar skadar på kontraktarbeidet ber entreprenøren ikkje risikoen for. Typisk vil dette 
vere skadar som følgje av særeigenheiter ved prosjekteringa, grunnforholda, byggherren sitt 
arbeid på prosjektet eller skadar som oppstår der byggherren tek bygget i bruk før overtaking, 
for eksempel gjennom ei innkøyringsperiode av prosjektet.
97
 I del 4.1 i avhandlinga er temaet 
grensene for byggherren sitt risikoområde. Det tradisjonelle utgangspunktet for dette 
spørsmålet er funksjonsfordelinga. I NS 8405 og NS 8406 er spørsmålet regulert i høvesvis 
art 17 og art 10 andre ledd. Bruserud hevdar at reguleringa i standardane har fått ei uheldig 
utforming, og at rekkevidda av regelen dermed er uklar.
98
 Problemstillinga i denne delen av 
avhandlinga er om byggherren sitt risikoområde i NS 8405/06 følgjer den tradisjonelle 
funksjonsfordelinga eller om reguleringa i NS 8405 art 17 og NS 8406 art 10 andre ledd 
medfører ei innsnevring av byggherren sitt risikoområde. 
 
Når det gjeld kven byggherren ber risikoen for, er utgangspunktet at byggherren kan måtte 
bere risikoen for skadar forårsaka både av seg sjølv og sine kontraktsmedhjelparar. 
Byggherren ber ikkje risikoen for skadar forårsaka av personar som ikkje tilhøyrer byggherren 
eller kontraktsmedhjelparane. For eksempel vil ikkje byggherren bere risikoen for skadar som 
ein ekstern person forårsakar på bygget under ei omvising på byggjeplassen.
99
 Ei sentral 
problemstilling som då oppstår, er kva som ligg i dei to omgrepa byggherre og 
kontraktsmedhjelpar. Begge omgrepa er definerte i NS 8405, høvesvis art 2.2 for byggherren 
og 2.7 for kontraktsmedhelparar. I NS 8406 er ikkje omgrepa definerte, men utifrå 
samanhengen mellom standardkontraktane må ein nok leggje til grunn same forståing av 
omgrepa også her. Definisjonane i NS 8405 reiser imidlertid nokre spørsmål. 
 
Eit første spørsmål som oppstår er om omgrepet byggherren omfattar alle personar tilsette hos 
byggherren eller berre sjølve leiinga. Ordlyden opnar for begge løysingar. Nordtvedt m. fl. 
legg imidlertid førstnemnte forståing til grunn.
100
 Det same gjer Kolrud m. fl., som synes å 
grunne løysinga med arbeidsgjevaransvaret.
101
 Arbeidsgjevaransvaret kan imidlertid berre 
nyttast i dei tilfella der skaden skuldast forsett eller aktløyse frå arbeidstakar. Legg ein til 
grunn ei forståing der omgrepet byggherren også omfattar alle tilsette, vil byggherren ha 
risikoen også i dei tilfella der arbeidsgjevaransvaret ikkje kan nyttast, til dømes der ein tilsett 
har skada arbeidet utan å utøve aktløyse. Skadar forårsaka av byggherren sine tilsette, vil i 
utgangspunktet byggherren vere nærmast å ha herredømme over, og løysinga samsvarar slik 
sett best med føresetnadane i kontraktane. Konklusjonen må derfor vere at også byggherren 
sine tilsette er omfatta. 
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Eit andre spørsmål som oppstår, er kven som er omfatta av omgrepet kontraktsmedhjelpar. 
Etter ordlyden i NS 8405 omfattar omgrepet alt frå leverandørar og underentreprenørar til 
prosjekterande, rådgjevarar og andre som har påtatt seg å oppfylle ein part si kontraktsyting. 
Ein ser at personkretsen er vid, men også her vil løysinga harmonere best med den 
funksjonsfordelinga partane har avtalt.  
 
Ei problemstilling som har vore drøfta i teorien, er imidlertid om når ein person er 
kontraktsmedhjelpar i NS 8405 art 17 og NS 8406 art 10 si forstand. Spørsmålet er om 
byggherren har risikoen så lenge skaden kan førast tilbake til ein sideentreprenør på bygget 
eller er avgrensa til skadar som oppstår når ein entreprenør utfører kontraktsplikter som 
byggherren har overfor den entreprenøren som blir råka av skaden. Spørsmålet er svært 
praktisk då det ofte er fleire sideordna entreprenørar på byggjeplassen samtidig, utan at dei 
jobbar med det same. Dette gjeld spesielt der prosjektet har framdriftsutfordringar, der nokon 
entreprenørar enten ligg framfor eller bak skjema. Dette medfører typisk at entreprenørane i 
større grad går i vegen for kvarandre og at risikoen aukar med antal arbeidarar på 
byggjeplassen. 
 
Marthinussen m. fl. hevdar at omgrepet kontraktsmedhjelpar må forståast i den snevre 
betydinga.
102
 Som bakgrunn for denne forståinga viser dei til ordlyden i NS 8405 art 2.7. I art 
2.7 er kontraktsmedhjelparar definert som personar som skal hjelpe til å oppfylle «en parts 
kontraktsforpliktelse». Eg er einig med Marthinussen m. fl. at ordlyden i art 2.7 gir best støtte 
for ei snever forståing. Ei slik løysing vil innebere at om ein annan sideentreprenør skadar 
entreprenøren sitt arbeid, vil det bli ei sak mellom dei to. Byggherren vil då ikkje bere 
vederlagsrisikoen for slike skadar.  
 
I NS 8407 er i følgje Nordtvedt m. fl. reguleringa annleis.
103
 Her er det presisert i art 1.7 at ein 
sideentreprenør skal vere å sjå på som ein kontraktsmedhjelpar. Ei liknande presisering har vi 
ikkje i NS 8405 art 2.9.  Sandvik synes imidlertid å hevde i si bok frå 1966 at byggherren ber 
risikoen i alle tilfelle der ein entreprenør skadar arbeidet til ein annan entreprenør. Same 
standpunkt gjentok han i boka frå 1977.
104
 Sandvik sine bøker gjeld ikkje dagens standardar, 
men synspunktet har ei viss interesse også ved tolkinga av NS 8405 og NS 8406. Sandvik 
viser også motsetningsvis til danske AB 72 som hadde ein regel i tråd med synspunktet til 
Marthinussen m. fl. Iversen synes også å dele synspunktet til Sandvik når han antek at NS 
8405 art 2.7 omfattar alle sideentreprenørar.
105
  
 
Bruserud tek i si bok ikkje opp spørsmålet om kven byggherren ber risikoen for. Han tek 
imidlertid opp spørsmålet om rekkevidda av byggherren sitt risikoområde generelt. Bruserud 
synes å argumentere for ein regel i tråd med funksjonsfordelinga, og viser til at grensa bør 
samsvare med reglane om mangelsansvar og entreprenøren sin rett på fristforlenging for 
hindringar byggherren har risikoen for.
106
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Teorien er delt. Eg har ikkje funne relevant rettspraksis kring dette. Ordlyden må då vege 
tungt. Konklusjonen må etter dette vere at omgrepet kontraktsmedhjelpar skal tolkast snevert. 
Byggherren ber dermed ikkje risikoen for alle skadar sideordna entreprenørar voldar 
kvarandre, men er avgrensa til tilfella der ein entreprenør utfører kontraktsplikter som 
byggherren har overfor den entreprenøren som blir råka av skaden. 
 
 
4.2 Krav om årsakssamanheng 
Skal entreprenøren bli fritatt for risikoen i NS 8405/06, gjeld det eit krav om at skadane må 
vere «forårsaka» av byggherren eller hans kontraktsmedhjelparar.
107
 Dette er ei rein 
risikooverføring mellom partane.
108
 Ei naturleg forståing av ordet «forårsaket» tilseier at den 
verknaden som oppstår, må vere følgjene av ei handling. Med andre ord må det liggje føre 
årsakssamanheng mellom handlinga og skaden som oppstår. Slik sett kan ein berre sjå dette 
som eit utslag av funksjonsfordelinga. At det er tilstrekkeleg å konstatere årsakssamanheng, er 
det også einigheit om i teorien. Det er dermed ikkje nødvendig å konstatere kvalifiserte krav 
til årsaka, til dømes aktløyse.
109
  
 
Reglane må imidlertid sjåast i samanheng med dei krava til utføring som standardane set.
110
 
Dette betyr at sjølv om ein skade kan førast tilbake til ein kontraktmedhjelpar sine handlingar, 
har også entreprenøren sjølv ei plikt til å syte for hensiktsmessig vern av sitt eige utførte 
arbeid.
111
 
 
 
4.3 Krav om at skaden må oppstå under utføring av kontraktsplikter 
Ved første augekast ser reguleringa i NS 8405 art 17 andre ledd og NS 8406 art 10 andre ledd 
ut til å vere identisk. Ser ein nærare, har dei imidlertid valt noko ulik formulering. Ei sentral 
problemstilling er om denne forskjellen i ordlyden inneberer nokon reell forskjell mellom dei. 
Det avgjerande spørsmålet er om risikoområdet for byggherren er meir vidtrekkande i 
kontraktsforhold regulert av NS 8405 enn i forhold regulert av NS 8406. Bakgrunnen for 
spørsmålet er at det etter ordlyden i NS 8405 ikkje er eit krav for risikooverføring at skadane 
byggherren forårsakar, skjer «under utførelsen» av hans kontraktsplikter. Etter ordlyden i NS 
8406 kan det synes som om dette eit krav.  
 
Eit døme på situasjonar der dette kan kome på spissen, er der ein tilsett hjå byggherren skadar 
bygget under vitjing på byggjeplassen. Dersom grunnen til at han er innom byggjeplassen 
ikkje har noko med byggherren sine kontraktsplikter å gjere, kan ein dersom standardane 
byggjer på to ulike reguleringar, få to ulike resultat. Det kan då vere byggherren sin risiko 
etter NS 8405, medan det vil kunne vere entreprenøren sin risiko etter NS 8406.  
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Ordlyden peikar i retning av at det er ein reell forskjell mellom reglane i NS 8405 og NS 8406 
på dette området. Ein kan hevde at reguleringa er eit resultat av at NS 8405 som regel vert 
nytta av større byggherrar i større prosjekt, og at det då er gode grunnar bak at byggherren ber 
ein større del av risikoen i desse kontraktane. Motsett kan ein imidlertid hevde at to parallelle 
regelsett som NS 8405 og NS 8406 bør ha mest mogleg samsvarande reglar. Dette vil fremje 
både forutbereknelegheit og rimelegheit då det i nokre tilfelle kan vere litt tilfeldig kva for ein 
av kontraktane ein nyttar. Dette talar etter mi meining sterkt i retning av at regelsetta skal 
tolkast likt. Ordlyden utelukkar heller ikkje heilt at den tilsikta regelen i NS 8406 er at 
byggherren sitt ansvar skal tolkast like vidt som i NS 8405, då ordet «deres» kan forståast slik 
at det berre viser tilbake på «kontraktsmedhjelpere». Eit komma bak «forårsaket av 
byggherren» ville gjort dette klarare. NS 8407 har valt same ordlyden som NS 8406. Begge 
desse er noko nyare enn NS 8405, slik at ein mogleg grunn til omformuleringa er kun eit 
ønskje om nyare språkbruk. Det vil etter mi meining også gi dårleg samanheng mellom 
standardane dersom NS 8406 og NS 8407 skulle ha same regulering, men NS 8405 skulle ha 
ei anna. Dette kan tale mot at det er tilsikta nokon reell forskjell her. Eg har ikkje funne 
relevant rettspraksis eller voldgiftspraksis rundt dette spørsmålet. Vidare ser det ikkje ut til å 
ha vore eit spørsmål som juridisk teori har drøfta. Omsynet til samanhengen mellom 
standardane må etter mitt skjønn bli avgjerande.  
 
Trass i at ordlyden peikar i motsett retning, må konklusjonen dermed vere at regelen skal 
forståast likt i begge regelsett. Det kan dermed ikkje vere eit krav i NS 8406 at skadar må skje 
under «under utførelsen» av byggherren sine kontraktsplikter. 
 
Felles for både NS 8405 og NS 8406 er imidlertid kravet om at byggherren kun ber risikoen 
for skadar forårsaka av kontraktsmedhjelparane dersom det skjer under 
kontraktsmedhjelparane si utføring av deira «kontraktsforpliktelser». Eit spørsmål som 
oppstår, er naturlegvis kva ein meiner med omgrepet utføring av «kontraktsforpliktelser». 
Ordlyden talar for at skadar som skjer utan at årsaka har sin bakgrunn i kontraktarbeidet, er 
byggherren uvedkommande. Ordlyden tyder imidlertid på at det er nok å konstatere 
årsakssamanheng mellom skadane og kontraktspliktene. Ei slik forståing er det også einigheit 
om i teorien.  
 
Grensene kan illustrerast med nokre dømer: Dersom ein rådgjevar under synfaring ryggjer inn 
i vindu eller dører på byggjeplassen, er dette eit forhold som i følgje Nordtvedt m. fl. vil vere 
forårsaka i samband med utføringa av kontraktsplikter.
112
 Motsett illustrerar Kolrud m. fl. 
grensa ved at dersom arkitekten i samband med synfaring på nabotomta køyrer på og skadar 
materialar lagra til entreprenørens arbeid, vil dette ikkje vere under utføring av 
kontraktsplikter.
113
 Dei som kanskje illustrerar grensa best er Marthinussen m. fl.
114
 I følgje 
dei vil skadar forårsaka av at ein tilsett hjå ein kontraktsmedhjelpar køyrer gjennom ei ferdig 
montert glasrute idet han skal stemple inn om morgonen, ikkje vere omfatta. Dersom ein 
betongbil under levering av betong skadar same ruta, vil det imidlertid vere omfatta. 
 
 
                                                 
112
 Sjå Nordtvedt m.fl., 2013, s 271 
113
 Sjå Kolrud m.fl., 2004, s 175 
114
 Sjå Marthinussen m.fl., 2010, s 240 
 27 
4.4 Særleg om sabotasje og hærverk 
Eit vanskeleg grensespørsmål der risikofordelinga mellom partane ofte kan by på problem, er 
skadar som skuldast sabotasje og hærverk.  
 
I utgangspunktet har entreprenøren risikoen også der ein utanforståande utfører hærverk på 
byggjeprosjektet. Slike hendingar rammar ofte tilfeldig og er noko ein frå tid til anna må 
rekne med skjer.  
 
Ein kan imidlertid stille seg spørsmål om entreprenøren også skal bere risikoen der hærverket 
har sin bakgrunn i sabotasje som er meint å ramme sjølve byggjeprosjektet. Dette vil ikkje 
vere ei tilfeldig hending, men kan vere ei handling som direkte rettar seg mot byggherren si 
avgjerd om å byggje det aktuelle prosjektet. Dette kan til dømes vere aktivistar som ønskjer å 
stikke kjeppar i hjula for eit omstridt prosjekt i lokalsamfunnet. Her kan ein spørje seg om 
sabotasje som følgje av dette, er «forårsaket av byggherren», slik at byggherren ber risikoen 
etter NS 8405 art 17 og NS 8406 art 10 andre ledd. 
 
Ordlyden i artikkelen stenger ikkje for eit slikt resultat. Også omsynet til rimelegheit talar for 
ei slik løysing då ein entreprenør ikkje vil ha moglegheit til å gardere seg mot slike hendingar. 
Byggherren har dessutan større moglegheit til å unngå slike hendingar ved god planlegging og 
dialog. Eg har ikkje funne noko norsk rettspraksis rundt dette spørsmålet, og spørsmålet synes 
ikkje behandla i norsk teori. Iversen tek imidlertid til orde for at sabotasjehandlingar mot 
byggherren sine prosjekt er hendingar som kan førast tilbake til byggherren.
115
 I dansk 
entrepriserett er det i tillegg ein dom som overfører delar av risikoen for entreprenøren sitt 
materiell til byggherren, dersom det blir skada av slike sabotasjehendingar.
116
 Saka synes 
svært konkret grunngjeven og ein vil nok uansett måtte byggje resultatet i ein tvist også i 
norsk rett på dei konkrete omstenda i saka. 
 
 
4.5 Reguleringa i forbrukarentreprise og andre standardkontraktar 
4.5.1 Bustadoppføringslova 
I forbrukarentreprise er utgangspunktet at risikoen følgjer funksjonsfordelinga. At forbrukaren 
har risikoen for forhold på hans side, kan ein imidlertid ikkje lese direkte ut av ordlyden i 
buofl § 45. Ei slik forståing må imidlertid leggast til grunn gjennom ei antitetisk tolking av 
buofl § 45, sett i samanheng med den kontraktsrettslege hovudregelen om at risikoen følgjer 
funksjonsfordelinga. Ein finn også støtte for ei slik forståing i forarbeida.
117
 Denne forståinga 
er også lagt til grunn av Lilleholt.
118
 
 
4.5.2 Eldre standardkontraktar 
I standardane som blei nytta før NS 8405 blei tatt i bruk, finn ein ikkje spor av ei 
risikooverføring frå entreprenøren til byggherren for skadar forårsaka av byggherren og hans 
kontraktsmedhjelparar. At risikoen følgjer funksjonsfordelinga, følgjer imidlertid av 
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bakgrunnsretten. Når tidlegare standardar ikkje uttrykkeleg har inntatt reglar om 
risikooverføring til byggherren, gir dette oss to alternativ. Enten har partane avtalt seg vekk 
frå bakgrunnsretten eller så er det nettopp bakgrunnsretten som skal nyttast i slike tilfelle.  
 
Ordlyden i dei tidlegare standardane gir oss ikkje særlege haldepunkt for verken den eine eller 
den andre løysinga. Ein kan sjølvsagt hevde at  det ville vore naturleg at regelen blei tatt inn i 
kontrakten på lik linje med fastslåinga av utgangspunktet om entreprenøren sin risiko. Dette 
ville vore enkelt å gjennomføre og ville redusert risikoen for konflikt mellom partane. Det er 
imidlertid ikkje tvilsamt at standardane har blitt meir og meir detaljerte for kvar ny utgåve 
utan at reglane nødvendigvis har blitt endra som følgje av det. Ein kan derfor ikkje trekke 
sikre slutningar basert på kva som ikkje står i dei eldre standardkontraktane. 
 
Spørsmålet har også vore omhandla i teorien. Om NS 3430 seier Hagstrøm at entreprenøren 
har risikoen for skadar på kontraktarbeidet med mindre dei skuldast svikt i byggherren sine 
eige forhold.
119
 Hagstrøm legg dermed til grunn at reguleringa følgjer funksjonsfordelinga. 
Også Bruserud legg til grunn dette synspunktet.
120
 Sandvik presiserar dette utgangspunktet og 
seier at byggherrerisikoen omfattar svikt som skuldast både han sjølv og nokon som han 
svarar for, til dømes sideentreprenørar.
121
 Dette tyder på at regelen tidlegare ikkje berre 
omfatta byggherren sine kontraktsmedhjelparar i relasjon til entreprenøren, men også andre 
sideentreprenørar på prosjektet. Konklusjonen synes dermed at tidlegare standardar har bygd 
på ei rein funksjonsfordeling der byggherren ber risikoen for skadar forårsaka på hans 
funksjonsområde. Dette kan tale for at verkeområde for regelen i tidlegare standardar var 
vidare enn dagens regulering, jf. avhandlinga punkt 4.1.  
 
4.5.3 Internasjonale standardkontraktar 
I internasjonale standardar er byggherrerisikoen noko forskjellig regulert. Ingen av dei andre 
nordiske standardkontraktane synes å gå like langt i å la byggherren bere risikoen som dei 
norske.
122
 Når det gjeld skadar forårsaka av byggherren sjølv, synes både svensk og dansk rett 
å ha ein tilsvarande regel som den i NS 8405/06.
123
 Også i FIDIC og tysk entrepriserett finn 
ein spor av ein slik regel, men rekkevidda av reglane synes her noko uklar.
124
 Når det gjeld 
skadar forårsaka av byggherren sine kontraktsmedhjelparar, synes ikkje den svenske 
standarden AB 04 å ta opp spørsmålet i det heile. Heller ikkje FIDIC eller tyske VOB/B synes 
å innehalde reglar om skadar som oppstår mellom entreprenørar.  
 
I dansk entrepriserett er imidlertid spørsmålet regulert. Som omtalt i del 4.2 i avhandlinga, 
hadde den tidlegare danske standarden AB 72 ein regel som etter ordlyden fritok byggherren 
for risikoen for skadar forårsaka mellom sideordna entreprenørar. Ordlyden i gjeldande AB 
92 § 12 synes å vidareføre denne regelen. Hørlyck er imidlertid noko usikker på rekkevidda 
av denne paragrafen, og synes å hevde at trass i ordlyden kan byggherren måtte bere risikoen 
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for slik skade grunna måten byggjeprosjektet er organisert på.
125
 Vidare hevdar Hørlyck at § 
12 kun gjeld utanfor sjølve kontraktsforholdet, og dersom skadar oppstår under utføring av 
kontraktarbeid, vil byggherren likevel kunne bere risikoen for skaden. Legg ein ei slik 
forståing til grunn, ser vi at den danske reguleringa er nokså lik den norske. Iversen synes 
imidlertid ikkje å vere heilt einig med Hørlyck i denne forståinga av paragrafen.
126
 Regelen i 
dansk rett synes etter dette noko uklar. 
 
4.5.4 Fabrikasjonskontraktar 
I verkskontraktar i offshoresektoren har vi ingen regel lik NS 8405 art 17 og NS 8406 art 10 
andre ledd. Reguleringa her byggjer på eit rigid system med oppdeling i ulike risikosoner.
127
 
Her er utgangspunktet at kvar av partane ber risiko for eigen risikosfære, uansett årsak til 
skaden.
128
 Systemet som også blir kalla «knock-for-knock», inneber at leverandøren av 
gjenstanden som utgangspunkt ber risikoen for alle skadar på kontraktgjenstanden fram til 
risikoovergangen.
129
 Om byggherren, som vanlegvis blir kalla selskapet, eller ein 
kontraktsmedhjelpar skadar kontraktgjenstanden, vil som den store hovudregel vere utan 
betyding. Denne risikofordelinga gjer at samankoplinga med forsikring blir enda viktigare i 
offshorekontraktane enn i landbasert entreprise. 
 
 
5. Skadar forårsaka av katastrofar 
 
5.1 Oversikt 
I NS 8405 art 17 og NS 8406 art 10 tredje ledd finn vi eit unntak frå hovudregelen i første 
ledd. Unntaket ofte kalla «katastrofeunntaket», inneber at risikoen for enkelte 
katastrofehendingar ikkje kviler på entreprenøren.
130
 Eit grunnleggande omsyn bak eit slik 
unntak er at entreprenøren ikkje bør bere risikoen for forhold han ikkje har moglegheit til å 
påverke eller ha nokon kontroll over.
131
 Vidare kan slike skadar ha katastrofale konsekvensar, 
noko som potensielt kunne føre til økonomisk ruin for ein entreprenør.
132
 I tilknyting til dette 
er eit tredje omsyn at slike hendingar er så atypiske at entreprenøren ofte ikkje har moglegheit 
til å forsikre seg mot dei gjennom ei tradisjonell byggjerisikoforsikring.  
 
Artiklane i standardane seier ikkje kven som ber risikoen for slike katastrofehendingar, men 
det må vere klart at ein må falle tilbake på den alminnelege bakgrunnsregelen om eigarrisiko. 
Byggherren vil dermed ha risikoen for slike hendingar. Problemstillinga i denne delen av 
avhandlinga blir å trekke grensene for kva typer hendingar som fell inn under dette unntaket. 
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Reguleringa i NS 8405 art 17 og NS 8406 art 10 tredje ledd er lik. Ein språkleg forskjell som 
ikkje har reell betyding, er at NS 8406 har hjelpeomgrepet «force majeure» i parentes bak 
reguleringa. Omgrepet «force majeure» blir også nytta i NS 8405, men her i overskrifta i art 
24.3 som regulerar entreprenøren sin rett på fristforlenging. Hendingar som gir entreprenøren 
rett på fristforlenging, har i NS 8406 overskrifta «force majeure og andre 
fremdriftshindringer».  Ein ser dermed at omgrepsbruken er noko ulik i NS 8405 og NS 8406, 
noko som kanskje ikkje er heilt heldig. Slike hjelpeomgrep kan dermed skape meir forvirring 
enn dei er til nytte.  
 
Det er imidlertid klart at det er ingen realitetsforskjell mellom standardane. Terskelen for rett 
på fristforlenging er i begge høve ein del lågare enn terskelen for at risikoen blir overført til 
byggherren ved katastrofehendingar. Det skal altså meir til for å bli fritatt for 
vederlagsrisikoen enn for å få fristforlenging. Ein entreprenør kan såleis ha rett på 
fristforlenging etter NS 8405 art 24.3 og NS 8406 art 20 utan å bli fritatt for vederlagsrisikoen 
for skaden etter NS 8405 art 17 og NS 8406 art 10. Dette viser kor viktig det er å ikkje blande 
terskelen for fristforlenging og terskelen for risikofritak saman. 
 
I følgje Sandvik gjeld unntaket i tredje ledd kun for hendingar av ekstern karakter.
133
 
Hendingar som har sitt utspring frå sjølve byggjeplassen, vil ikkje vere omfatta. Dette synet 
deler Hagstrøm som legg til grunn at det er eit grunnkrav at skaden kjem utanfrå.
134
 Eit 
eksempel på ei hending som ikkje vil vere omfatta, kan til dømes vere ein stor eksplosjon på 
entreprenøren sitt dynamittlager som øydelegg kontraktarbeidet.  
 
Det må vidare vere årsakssamanheng mellom hendinga og skaden. Det er med andre ord ikkje 
tilstrekkeleg at ei katastrofehending har skjedd, om ein ikkje kan påvise at skaden er ein 
konsekvens av denne hendinga.
135
 Dette følgjer klart av ordlyden i artiklane, jf. «på grunn 
av».  
 
 
5.2 Krav om at omstenda er «ekstraordinære» og «upåregnelige» 
For at omstenda skal frita entreprenøren for risikoen, må to kumulative vilkår vere oppfylte: 
Omstenda må vere «ekstraordinære» og «upåregnelige». Første spørsmål som oppstår er kva 
som skal til for at omstende er «ekstraordinære». Artiklane gir oss nokre eksempel på slike 
omstende, men lista som omfattar krig, opprør og naturkatastrofe, er ikkje uttømmande. Dette 
er iallfall døme på ekstremsituasjonar som svært sjeldan inntreff. Mindre naturulykker vil 
ikkje vere omfatta.
136
 Ut frå eksempla å dømme er dermed terskelen for unntaket svært høg. 
 
Også ordlyden understrekar at vilkåra for unntaket er strenge. Etter alminneleg språkforståing 
er omstende som er ekstraordinære, av svært uvanleg karakter. Ordlyden peikar imidlertid i 
retning av at det er rom for ei konkret vurdering slik at grensene vil kunne variere etter 
forholda. Skadar frå naturkreftene kan imidlertid by på vanskelege grensedragningar. I 
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prinsippet kan både rasulykker, flaum og ekstremvind vere hendingar som vil kunne falle inn 
under unntaket. 
 
At terskelen er høg, er også lagt til grunn i teorien.
137
 Ifølgje Nordtvedt m. fl. skal det 
temmeleg store avvik frå normalsituasjonen til før tredje ledd fritek entreprenøren for 
risikoen.
138
 Unntaket har ikkje hatt særleg stor praktisk betyding i praksis, men kanskje vil det 
få det om naturhendingane dei siste åra er eit uttrykk for varige klimaendringar og den 
geopolitiske uroa i verden vedvarar.
139
 Det er viktig å merke seg at vurderinga i 
utgangspunktet skjer på bakgrunn av skadeårsaka, og ikkje på bakgrunn av skadeomfanget.
140
 
Omfanget kan imidlertid vere eit moment i tvilstilfelle.
141
 
 
Det andre spørsmålet som oppstår, er kva som skal til for at omstenda er «upåregnelige». 
Etter naturleg språkforståing av omgrepet «upåregnelig» er unntaket heller ikkje aktuelt der 
omstende som entreprenøren med rimelegheit burde forutsatt og tatt i betraktning, skadar 
kontraktarbeidet. Kva som er upårekneleg, må vurderast objektivt og konkret.
142
 Er det til 
dømes pårekneleg at det vil bryte ut ein stor krig i kontraktsperioda , vil ikkje vilkåret vere 
oppfylt. Vilkåret må også sjåast i samanheng med forsikringa som entreprenøren er pålagt å 
teikne slik at skadar som fell under den, vil vere påreknelege. Dermed vil dei ikkje vere 
omfatta av katastrofeunntaket.
143
 I tvilstilfelle kan det også vere grunn til å sjå hen til kva 
forsikringsdekning som er vanleg, slik at skadar som i alminnelegheit vert dekka av 
entreprenøren si forsikring, er entreprenøren sin risiko.
144
 Til dømes lynnedslag og 
brannskadar vil som regel vere dekka av forsikringa og bør då ikkje gjevast unntak for etter 
tredje ledd. 
  
 
5.3 Reguleringa i forbrukarentreprise og andre standardkontraktar 
5.3.1 Bustadoppføringslova 
Som omtala tidlegare, er utgangspunktet også i forbrukarentreprise at entreprenøren har 
risikoen for kontraktarbeidet i byggjetida. Dette følgjer av buofl § 45, jf. § 13 fjerde ledd. I 
motsetnad til standardkontraktane, har bustadoppføringslova imidlertid ikkje eit unntak frå 
dette for skadar forårsaka av katastrofar. Her kan det synes som om reguleringa i 
forbrukarentreprise og næringsentreprise skil seg merkbart frå kvarandre. Likevel meiner 
Marthinussen m. fl., at regelen også gjeld i forbrukarentrepriseforhold sjølv utan uttrykkeleg 
regulering i lova.
145
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Lilleholt synes å meine det motsette og grunngjev standpunktet i forarbeida.
146
 I forarbeida til 
lova skriv utvalet at dei ikkje synes det er rimeleg at ein forbrukar skal bere risikoen for 
katastrofehendingar.
147
 Vidare viser dei til hvtjl, som heller ikkje har eit unntak for 
katastrofar. Sjølv om teorien ikkje er heilt samstend, bør ein vel på bakgrunn av ordlyden og 
forarbeida konkludere med at ein ikkje har eit unntak for katastrofar i forbrukarentreprise. 
Regelen i buofl er dermed i tråd med den alminnelege regelen i kontraktsretten.
148
 Ein har 
dermed ulik regulering i forbrukarentreprise og næringsentreprise. 
 
5.3.2 Eldre standardkontraktar 
Reguleringa i dei eldre standardkontraktane er for det meste lik reguleringa i dagens 
standardkontraktar. Det er imidlertid ein stor skilnad. Verken i NS 3401 eller NS 3430 var det 
nødvendig at katastrofane førte til skade på kontraktarbeidet. I desse standardane var nemleg 
skade sidestilt med umuleggjering over lengre tid, noko som førte til at risikoen også for slike 
situasjonar låg hos byggherren. I praksis medførte dette at entreprenøren under slike omstende 
ansvarsfritt kunne tre tilbake frå kontrakten.
149
 Ser ein på ordlyden i NS 8405/06, finn vi ikkje 
spor av ei slik regulering lenger. I kontraktsforhold basert på dagens NS 8405, kan imidlertid 
begge partar nytte seg av art 38.2 til å kome seg ut av kontraktsforholdet dersom katastrofar 
fører til langvarig stans i arbeide. I NS 8406 har ein ikkje ein liknande artikkel. Ein kan 
likevel anta at regelen følgjer av generelle kontraktsrettslege prinsipp slik at den også gjeld i 
kontraktsforhold basert på NS 8406.
150
 
 
5.3.3 Internasjonale standardkontraktar 
Også i internasjonale standardkontraktar er det vanleg med eit unntak for katastrofehendingar. 
Unntaket finn vi både i svenske AB 04, FIDIC og i tyske VOB/B.
151
 Verdt å merke seg er at 
svenske AB 04 også har inkludert terrorhandlingar i si opplisting av katastrofehendingar.
152
 
Mestad hevdar at generelt sett må slike hendingar seiast å vere omfatta også av dei norske 
reglane.
153
 Det er vel vanskeleg å vere ueinig i det. Også i Sandvik sitt utkast til ein 
fellesnordisk standard var det foreslått eit unntak for katastrofehendingar.
154
 I danske AB 92 
finn vi imidlertid ikkje spor av eit katastrofeunntak. Iversen er kritisk til dette og hevdar dette 
er ein klar mangel ved dei danske reglane.
155
 Hørlyck har tatt til orde for å innføre ein slik 
regel også i dansk entrepriserett.
156
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5.3.4 Fabrikasjonskontraktar 
I offshorekontraktar er systemet noko annleis. Reguleringa i NF 07 fritek leverandøren for 
risiko for hendingar som skuldast «krig, atomskade eller terror».
157
 Som vi ser, er ordlyden 
noko ulik katastrofeunntaket i landentreprisane. På den andre sida er krig, atomskade og terror 
hendingar som i praksis vil falle inn under katastrofeunntaket, noko som viser at det likevel er 
klare likskapar mellom unntaksregelen i landentreprisane og NF 07. Det synes imidlertid ut 
frå ordlyden at rekkevidda av reguleringa er noko kortare i NF 07. Imidlertid er det etter 
ordlyden ikkje noko krav om at hendinga må ha vore upårekneleg på kontraktstidspunktet, 
slik ein har i NS 8505/06.
158
 I NF 05 hadde ein ikkje eit unntak for krig atomskade eller terror 
i det heile.
159
 Skadar grunna slike hendingar var då leverandøren sin risiko. Reguleringa i NF 
05 var derfor svært ulik reguleringa i NS 8405/06. 
 
 
6 Verknadar av å bere risikoen 
 
6.1 Konsekvensar når entreprenøren ber risikoen 
Formålet med denne delen av avhandlinga er å sjå på kva det faktisk inneber for 
entreprenøren å ha risikoen. Kva faktiske konsekvensar som følgjer å sitte med risikoen, seier 
verken NS 8405 eller NS 8406 noko om. Sjølve risikoomgrepet er i seg sjølv innhaldslaust og 
dels eit ulikt brukt omgrep. 
 
Utgangspunktet må vere at den som sit med risikoen, må bere alle dei konsekvensane skaden 
fører med seg. Ein deler gjerne konsekvensane opp i tre forskjellige typar risiko: Eigarrisiko, 
vederlagsrisiko og ytingsrisiko.
160
 Eigarrisikoen er den alminnelege bakgrunnsregelen og har 
røter heilt tilbake til romarretten.
161
 Eigarrisiko betyr å ha risikoen i kraft av det å vere eigar 
for noko. Ein har då som utgangspunkt ikkje krav på kompensasjon dersom noko ein eig blir 
skada eller øydelagt.  
 
Entreprenøren si hovudoppgåve er imidlertid å utføre eit arbeid og vil som utgangspunkt ikkje 
ha eigarinteresser i byggjeprosjektet. Entreprenøren har dermed ingen eigarrisiko i 
kontraktarbeidet. Unntak frå regelen om eigarrisiko krev særskilt heimel i form av 
risikoplasseringsreglar eller ansvarsreglar. At entreprenøren har risikoen for arbeidet må 
derfor grunnast på andre reglar. 
 
Her kan ein skilje mellom ytingsrisiko og vederlagsrisiko. I følgje Iversen har skiljet sin 
bakgrunn i tysk teori.
162
 Å ha ytingsrisiko, betyr å ha risikoen for å levere ei faktisk yting lik 
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den ein har påtatt seg. Det betyr at dersom entreprenøren har ytingsrisiko for ein skade, må 
han sjølv gjere arbeidet på nytt og til rett tid dersom kontraktarbeidet blir skada. Om dette 
reelt sett er eit risikospørsmål eller ein del av den grunnleggande ytingsplikta som følgjer av 
ein avtale, er eit definisjonsspørsmål. At NS 8405 art 17 og NS 8406 art 10 ikkje regulerar 
ytingsrisiko, følgjer av samanhengen i standardane. Dette synspunktet er det også einigheit 
om i entrepriserettsleg teori.
163
 Dette skil dei norske reglane frå dansk entrepriserett og FIDIC 
der skaderisikoen synes å vere knytt opp mot ytingsrisikoen.
164
 
 
Det som står att er vederlagsrisikoen. Å ha vederlagsrisikoen, inneberer å måtte dekke dei 
økonomiske konsekvensane ein skade medfører. At entreprenøren har vederlagsrisikoen, 
betyr at entreprenøren må betale for kostnadane som skadehendinga fører til på 
kontraktarbeidet.  
 
Vidare må også andre kostnadar, som til dømes forseringskostnadar som følgje av ei slik 
hending, då som utgangspunkt dekkast av entreprenøren. Typiske forseringskostnadar kan til 
dømes vere overtidsbetaling til arbeidarar eller effektivitetstap som følgje av auka samtidig 
aktivitet på byggjeområdet Det er i dag heilt på det reine at NS 8405 art 17 og NS 8406 art 10 
regulerer entreprenøren sin vederlagsrisiko.
165
 Reguleringa er dermed lik den ein finn i tysk 
entrepriserett.
166
  
 
At reguleringa kun påfører entreprenøren vederlagsrisikoen, betyr sjølvsagt ikkje at han kan 
fri seg frå å byggje opp kontraktarbeidet etter skade ved å betale byggherren kompensasjon 
for skaden. Dette følgjer av den alminnelege plikta entreprenøren har til å levere 
kontraktsmessig yting. Dersom dette ikkje blir gjort, kan byggherren gjere gjeldande 
mangelsbeføyelsar mot entreprenøren.
167
 
 
Entreprenøren si plikt til å levere kontraktsmessig viser imidlertid ei side av entreprenøren sin 
ytingsrisiko og er regulert i NS 8405 art 11.2. I NS 8406 har ein ikkje ein liknande artikkel, 
men regelen må vere den same.
168
 Dersom utbetringskostnadane ved ein reparasjon blir 
uforholdsmessig store i forhold til det som oppnåast, kan det unntaksvis vere aktuelt med eit 
prisavslag i staden. Dette vil vere eit vederlagsspørsmål.
169
 Her ser vi samspelet mellom 
ytingsrisikoen og vederlagsrisikoen i praksis, men også at forskjellen mellom dei to reelt sett 
nødvendigvis ikkje er så stor. 
 
Innhaldet i kontraktsplikta kan også bli endra undervegs i kontraktsperioden. Dette gjeld 
mellom anna der entreprenøren har rett på fristforlenging. Reglane om entreprenøren sin rett 
til fristforlenging finn vi i NS 8405 24.1 og 24.3. Hendingar som skadar bygget, kan derfor 
også føre til at innhaldet i ytelsesplikta blir modifisert etter desse reglane. Rett på 
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fristforlenging gjeld som utgangspunkt uavhengig av risikoplasseringa etter NS 8405 art 17 
og NS 8406 art 10. Det er derfor ingenting i vegen for at entreprenøren har rett på 
fristforlenging etter NS 8405 art 24.3, men framleis sit med risikoen etter NS 8405 art 17. 
Dermed kan ein få den situasjonen at byggherren har ytingsrisikoen for ei hending, medan 
entreprenøren har vederlagsrisikoen.
170
 Denne situasjonen viser kor viktig det er å skilje  
ytingsrisikoen og vederlagsrisikoen frå einannan.  
 
I tilknyting til dette, kan byggherren ha krav på dagsmulkt om dagsmulktsbelagte fristar i 
kontrakten ikkje blir haldne,.
171
 Dagsmulkt er ei objektiv plikt for entreprenøren til å betale 
byggherren eit fastsett beløp for kvar dag ein overskrid ein dagsmulktsbelagt tidsfrist.
172
 Krav 
på dagsmulkt er vel derfor ein del av entreprenøren sin ytingsrisiko.
173
 
 
I tilknyting til dette bør ein også ta med entreprenøren si plikt til å varsle byggherren så snart 
han blir klar over skadar på kontraktarbeidet som han ber risikoen for. Denne plikta følgjer av 
NS 8405 art 11.2 første ledd. Plikta gjeld også i kontraktsforhold regulert av NS 8406.
174
 
 
At entreprenøren ber risikoen, betyr for byggherren sin del at han som utgangspunkt ikkje 
pliktar å betale for skadar som blir påført kontraktarbeidet. Dette inneber til dømes at 
entreprenøren må skaffe nye materialar for eiga rekning sjølv om desse opphavleg blei levert 
av byggherren.
175
  
 
Som vi har sett, er terskelen for framdriftsrisikoen lågare enn terskelen for vederlagsrisikoen, 
og ein kan få ein situasjon der kvar av partane har risikoen for kvar sin del. Eit spørsmål som 
då oppstår, er kven av partane som skal dekke dei ekstrakostnadane som oppstår som følgje 
av at entreprenøren har rett på fristforlenging. Normale meirkostnadar må entreprenøren sjølv 
dekke, jf. NS 8405 art 24.3 femte ledd. Slike meirkostnadar kan til dømes vere kostnadar som 
følgje av forlenga leigeperiode av anleggsmaskinar.  
 
I tilknyting til dette kan det imidlertid oppstå ønskje om forsering frå byggherren for å ta igjen 
tapt tid. Eit spørsmål som oppstår då, er kven som har risikoen for slike forseringskostnadar. 
Dette spørsmålet blir ikkje regulert av art 24.3. Det følgjer imidlertid av NS 8405 art 22.2, jf. 
22.1 at byggherren kan krevje at dei opphavlege fristane i slike tilfelle skal oppretthaldast. 
Dette vil imidlertid vere ei endring av kontrakten frå byggherren, noko som etter art 25.2 
medfører at han må dekke dei økonomiske meirkostnadane som følgje av dette. 
Forseringskostnadane vil dermed byggherren bere risikoen for. 
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Det er imidlertid viktig å merke seg at ansvarsreglane kan «bryte gjennom» reglane om risiko. 
Dersom byggherren har handla slik at entreprenøren kan gjere erstatningsansvar gjeldande, vil 
dette gå føre risikoplasseringa i kontrakten.
176
 
 
 
6.2 Konsekvensar når byggherren ber risikoen 
Konsekvensen av at byggherren ber risikoen for ein skade, er at byggherren må betale for å få 
skaden reparert, eller må leve med eit kontraktarbeid som ikkje er i samsvar med det bestilte 
utan krav på kompensasjon. 
 
Ein kan velje å sjå konsekvensane som enten byggherren sin vederlagsrisiko som følgje av 
funksjonsfordelinga eller som ein del av byggherren sin eigarrisiko i prosjektet. Byggherren 
sin risiko for katastrofar må klart nok sjåast på som byggherren sin risiko for eigne ting. 
Reguleringa i andre ledd kan kanskje sjåast frå begge synsvinklar. Sandvik synes å grunne 
risikoen i funksjonsfordelinga.
177
 Motsett synes Iversen å grunne dette i byggherren sin risiko 
for eigne ting.
178
 
 
For entreprenøren sin del inneber det at byggherren har risikoen, at han skal ha betalt for det 
arbeid han har utført. Vidare kan han krevje slik vederlagsjustering som utbetring av skadane 
vil medføre.
179
 Det betyr at entreprenøren som utgangspunkt skal ha dekka kostnadane han vil 
ha med å gjere kontraktarbeidet i kontraktsmessig stand. Dette kan reise spørsmål om kva 
typar utgifter ein entreprenør har rett på å få dekka. Spørsmålet er ikkje regulert i standarden. 
Det må imidlertid vere klart at dei direkte kostnadane som følgjer av utbetringa, som 
materialar og lønnskostnadar, er omfatta. Om det skulle oppstå forseringskostnadar, skal også 
dei dekkast av byggherren.
180
 
 
Om også ekstrakostnadar i samband med til dømes rivingsarbeid er omfatta, er noko meir 
usikkert. Etter alminneleg forståing av ordlyden er ikkje rivingsarbeid omfatta av omgrepet 
«skade». Funksjonsfordelinga talar imidlertid sterkt for at slike ekstrakostnadar er byggherren 
sin risiko. Dersom byggherren skal bere risikoen for eit forhold, er det også rimeleg at han 
dekker slike ekstrakostnadar. Eg kan ikkje sjå at spørsmålet har vore omhandla i rettspraksis 
eller i teorien. Løysinga synes etter dette ikkje heilt openbar. Skulle spørsmålet dukke opp for 
domstolane, vil nok omsynet til funksjonsfordelinga vege tungt. Den mest nærliggande 
konklusjonen må dermed vere at slike kostnadar er noko byggherren ber risikoen for.  
 
Eit anna spørsmål er om forseinkingskostnadar som følgje av ei hending som gir 
fristforlenging, i alminnelegheit skal dekkast av byggherren. Ordlyden talar imot då ein 
vanskeleg kan seie at forseinkingskostnadar er ei «skade». Også Marthinussen m. fl., hevdar 
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at slike omkostningar vil ikkje entreprenøren få dekka, og dei grunnar standpunktet med 
artikkelen sin ordlyd.
181
 Art 24.3 femte ledd kan støtte opp om eit slikt synspunkt. 
 
Ein kan også reise spørsmål om reparasjon og gjenoppbygging er å sjå på som eit 
endringsarbeid etter NS 8405 art 22, slik at entreprenøren kan påberope seg 15%-regelen. 
Spørsmålet kan være svært praktisk, til dømes ved naturkatastrofer som byggherren ber 
risikoen for. Dette er hendingar der typisk store delar av byggeprosjektet kan gå tapt. Dersom 
entreprenøren kan påberope seg 15% regelen, vil han ikkje ha plikt til å utføre arbeid som 
overstig 15% av opphavleg kontraktssum på nytt, jf. NS 8405 art 22.1 tredje ledd. Dette kan 
vere ei balansert løysing, for entreprenøren kan situasjonen vere at han har andre oppdrag som 
han ikkje kan misleghalde, og det er ein grunn til at ein har 15 %-avgrensinga i standarden.  
 
Motsett kan det hevdast at gjenoppbyggingsplikta berre er eit utslag av den primære 
kontraktplikta og at endringsreglane ikkje er nærliggjande å bruke. I tillegg kan entreprenøren 
kanskje vere verna av art 38.2. Løysinga synes usikker. Når situasjonen er at byggherren ber 
risikoen, kan det verke urimeleg for entreprenøren om han blir tvungen til å byggje opp på 
nytt, kanskje på bekostning av andre planlagde byggjeoppdrag. Av den grunn, kan det vere 
nærliggjande å tru at endringsreglane vil gjelde i ein slik situasjon. 
 
Vidare kan byggherren også ha ytingsrisikoen for ei skadehending. Entreprenøren har då, som 
nemnt i punkt 6.1, krav på fristforlenging.
182
 Dei faktiske følgjene av dette er at entreprenøren 
ikkje mislegheld sine kontraktplikter så lenge han overheld dei nye tidsfristane skadehendinga 
fører til. Å gå over dei gamle tidsfristane, vil då ikkje ha konsekvensar for entreprenøren. 
Vidare er dei økonomiske følgjene av dette at dei opphavlege dagsmulktsbelagte tidsfristane 
kan bli overtrådt, utan at entreprenøren må svare erstatning til byggherren i form av 
dagsmulkt. Også her ser vi samspelet mellom ytingsrisikoen og vederlagsrisikoen. 
 
Skadar på kontraktarbeidet kan også av og til føre til langvarig stans i kontraktarbeidet. Ein 
bør derfor sjå skadeverknadane i samanheng med partane sin rett til å seie opp kontrakten ved 
langvarig stans i arbeidet. I NS 8405 følgjer denne retten av art 38.2. I NS 8406 har ein ikkje 
ein liknande artikkel, men ein antar at regelen følgjer av generelle kontraktsrettslege 
prinsipp.
183
 Ein ser altså at ein alternativ verknad kan bli at heile kontrakten blir sagt opp. Det 
blir då kalla inn til overtakingsforretning, og det førebelse arbeidet vil bli overtatt av 
byggherren. Det følgjer også av NS 8405 art 38.2 at entreprenøren skal ha betalt for det 
arbeidet som er utført, men ikkje det som gjenstår. Dersom byggherren då allereie har betalt 
for noko som endå ikkje er utført, kan ein slik situasjon føre til at entreprenøren må betale 
tilbake beløp han har mottatt av byggherren.
184
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6.3 Litt om forsikring 
Å forsikre seg mot ytingsrisikoen, er nok umogleg.
185
 Derimot kan partane i eit 
kontraktsforhold forsikre seg både mot eigarrisiko og vederlagsrisiko gjennom 
tingforsikringar. 
 
Dette blir i stor grad også gjort. I utførelsesentreprise følgjer det endå til ei plikt for 
entreprenøren til å teikne forsikring. Forsikringsplikta følgjer av NS 8405 art 10 og NS 8406 
art 9. Den skaderisikoen som entreprenøren etter NS 8405 art 17 og NS 8406 art 10 ber, vil 
derfor som den store hovudregel vere dekka av entreprenøren si forsikring.
186
 Entreprenøren 
sitt omkostningsansvar vil då vere avgrensa til eigendelen i forsikringa. 
 
Forsikringa skal imidlertid i utgangspunktet dekke heile kontraktarbeidet fram til 
overlevering.
187
 Både skadar på det som er utført og på materialar skal forsikrast. 
Hovudregelen er dermed at forsikringa også vil dekke skadar som entreprenøren etter andre 
ledd ikkje svarar for.
188
 Dersom forsikringa dekker skadar etter andre ledd, har entreprenøren 
ei plikt til å nytte seg av den.
189
 Regelen skil seg dermed frå den erstatningsrettslege 
hovudregel om at skadelidne også kan velje å gå direkte mot skadevoldar. I tilfeller 
entreprenøren ikkje har risikoen for, kan det oppstå spørsmål om kven som no skal dekke 
eigendelen.  
 
I NS 8406 er dette spørsmålet ikkje regulert. Utgangspunktet må derfor vere at entreprenøren 
som forsikringstakar sjølv må dekke eigendelen. Dersom entreprenøren ønskjer å krevje 
eigendelen frå byggherren, må han krevje dette etter andre reglar.  Marthinussen m. fl. hevdar 
eit slikt krav må grunnast på dei alminnelege reglane om erstatning eller NS 8406 art 19.4 
som gjeld entreprenøren sitt krav ved forseinking og manglar ved byggherren sine 
leveransar.
190
 
 
I NS 8405 art 17 andre ledd er dette spørsmålet regulert. Utgangspunktet er at skadevoldaren 
skal dekke denne eigendelen. Dersom entreprenøren likevel ikkje får dekka eigendelen av 
skadevoldaren, følgjer det av ordlyden i artikkelen at byggherren skal dekke denne 
eigendelen. Byggherren si plikt til å dekke eigendelen er imidlertid avgrensa til 1 G. Per 
1.5.2014, ligg 1 G på 88 370 kroner.
191
 Entreprenøren må då i slike tilfelle sjølv dekke det 
som eventuelt gjenstår. Som ein ser, rekk byggherren sitt ansvar ikkje langt, og i følgje 
Marthinussen m. fl. ber regelen nærmast preg av å vere ei ansvarsavgrensing for 
byggherren.
192
 Entreprenøren kan derfor fort måtte bere mesteparten av eigendelen trass i at 
han ikkje ber risikoen for skaden.  
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Men dersom byggherren sjølv har forårsaka skaden, vil ei slik avgrensing ikkje gjelde då 
entreprenøren kan krevje byggherren i kraft av å vere skadevoldar, sjølv der det ikkje ligg føre 
aktløyse.
193
 Ansvarsavgrensinga må då kun gjelde der byggherren ber risikoen for sine 
kontraktsmedhjelparar. Kolrud m. fl. har stilt spørsmål om kor heldig ei slik avgrensing er.
194
 
Uansett er det sjølvsagt ingenting i vegen for at partane sjølv forhandlar seg fram til ei anna 
løysing.
195
 
 
I følgje NS 8405 art 10.1 andre ledd skal forsikringa dekke «skade». Reguleringa som ikkje er 
uttømmande nemner mellom anna brannskade, vasskade og hærverk som døme på slike 
skadar. Kravet her må vere at entreprenøren teiknar ei tradisjonell «all-risk» forsikring, som 
skal dekke vanlege skadehendingar. 
 
Eit spørsmål som oppstår, er om forsikringa vil omfatte skadar forårsaka av 
katastrofehendingar. Katastrofehendingar er per definisjon uvanlege, noko som talar mot at 
skadar grunna slike hendingar vil vere omfatta av den vanlege byggjerisikoforsikringa. NS 
8405 art 10 er taus om dette spørsmålet. Det følgjer imidlertid av Lov 16. juni 1989 nr 70 om 
naturskadeforsikring § 1 at ting i Norge som er forsikra mot brannskade, også er forsikra mot 
naturskadar. Naturskade er eit vidare omgrep enn naturkatastrofar og må derfor også omfatte 
naturkatastrofehendingar. Naturkatastrofar vil nok derfor som utgangspunkt vere dekka av 
forsikringa. Katastrofehendingar som ikkje er naturskadar, vil nok derimot ikkje vere omfatta 
av denne type forsikring. Skal byggjeprosjektet vere forsikra mot andre katastrofehendingar, 
må ein derfor teikne slik forsikring særskilt.  
 
Kva som er omfatta av den konkrete forsikringa, vil imidlertid kunne variere og vil sjølvsagt 
bero på ei tolking av den faktiske reguleringa i kvar enkelt forsikringspolise. Dersom skadar 
forårsaka av katastrofehendingar skulle vere dekka av forsikringa, følgjer det av NS 8405 art 
17 fjerde ledd at byggherren ikkje kan stø seg på avgrensinga som følgjer av andre ledd. 
Uttrykket «annen skade» i fjerde ledd må vise tilbake til andre ledd, slik at dei omfattar alle 
andre skadar enn dei som er forårsaka av byggherren eller hans kontraktsmedhjelparar.
196
 I 
slike tilfelle må byggherren dermed dekke eigendelen til forsikringa fullt ut.  
 
Eit anna spørsmål er om byggjerisikoforsikringa også vil dekke forseringskostnadar for å ta 
igjen det tapte ved ei skadehending. Spørsmålet vil bero på kva som er «vanlig», jf. NS 8405 
art 10.1 andre ledd. Eg har ikkje funne noko rettspraksis kring dette, og spørsmålet er ikkje 
behandla i teorien. Eg har drøfta spørsmålet med Rolf Thorsen, administrerande direktør i 
OSU. Han var usikker, men trudde ikkje at forseringskostnadar var omfatta. Dette synet deler 
Petter Eiken, administrerande direktør i ROM Eigedom. Synspunktet harmonerar også med at 
forsikringa skal «omfatte skade» jf. art NS 8405 art 10.1 andre ledd. Dersom 
byggjerisikoforsikringa ikkje dekker kostnadane, vil det vere opp til den parten som har 
risikoen etter funksjonsfordelinga å forsikre seg mot dette særskilt eller dekke kostnadane ved 
skaden frå eiga lomme. Petter Eiken peikar på at det ikkje er uvanleg for byggherrar å teikne 
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særskilt «avsavnsforsikring», og at ei slik forsikring vil kunne dekke kostnadane som 
byggherren får som følgje av ei forseinking med byggjeprosjektet. 
 
Vidare hevder Mestad at dersom entreprenøren ikkje overheld si forsikringsplikt etter 
kontrakten, vil han bli ansvarleg for dei økonomiske konsekvensane som følgjer av at det 
ikkje er teikna forsikring. Når entreprenøren si brannforsikring også omfattar naturkatastrofar, 
ser ein her at entreprenøren i slike tilfelle kan bli ansvarleg for hendingar som byggherren 
etter NS 8405 art 17 tredje ledd skal bere risikoen for.
197
 Dette synspunktet synes fornuftig, 
men kan få katastrofale følgjer for ein entreprenør. 
 
 
6.4 Reguleringa i forbrukarentreprise og andre standardkontraktar 
6.4.1 Bustadoppføringslova 
I bustadoppføringslova er forsikringsplikta regulert i § 13 siste ledd. Også her er 
hovudregelen at entreprenøren pliktar å halde kontraktarbeidet forsikra fram til overtakinga. 
Reglane er ikkje like detaljerte som i næringsentreprise, men hovudlinene er like. Reglane om 
byggherren sitt moglege ansvar for eigendelen, har ein imidlertid ikkje i forbrukarentreprise. 
Her må då entreprenøren som utgangspunkt dekke eigendelen med mindre noko anna er 
avtalt. 
 
6.4.2 Eldre standardkontraktar 
Også tidlegare standardar regulerte forsikringsdekninga. I NS 401 var hovudregelen lik 
dagens regel, nemleg at entreprenøren skulle teikne forsikring for kontraktarbeidet.
198
 I NS 
401 A var imidlertid regelen motsett. Her var det byggherren som skulle syte for 
forsikringsdekning, og entreprenøren hadde ingen plikt til å halde arbeidet forsikra.
199
 
Regelen møtte imidlertid stor motstand, og byggherrane verka lite fortruleg med ein slik 
regel.
200
 I NS 3401 gikk ein derfor tilbake til ein regel der det er entreprenøren si oppgåve å 
halde kontraktarbeidet forsikra. Dette har vore regelen i norsk entrepriserett sidan.
201
  
 
I høyringsrundane ved utarbeidinga av NS 8405 går det imidlertid fram at forsikringsbransjen 
uttrykte ønskje om ein regel som kvilte ansvaret for å teikne byggjeforsikring på 
byggherren.
202
 Dette blei ikkje følgt opp. 
 
Ein skilnad mellom dagens regulering og reguleringa i dei tidlegare standardane, er at reglane 
om risikofordeling og forsikring tidlegare var heilt åtskilt i ulike artiklar.
203
 I NS 8405 art 17 
og 8406 art 10 har vi imidlertid, som vi har sett, fått ei mykje sterkare samankopling mellom 
regelsetta. 
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6.4.3 Internasjonale standardkontraktar 
Samanlikna med entreprisekontraktar i dei andre nordiske landa, er den norske reguleringa i ei 
særstilling. Dei norske reglane er dei einaste som inneheld ei direkte samankopling mellom 
risikoreglane og forsikringsreglane.
204
 Iversen tek opp spørsmålet om ei slik kopling er heilt 
heldig. Han synes å ta til orde for at det beste er å halde reglane meir åtskilt, slik også regelen 
var i norske standardar tidlegare. Dette synspunktet er i tråd med reguleringa i dei andre 
nordiske entreprisekontraktane, i tysk entrepriserett og i FIDIC.
205
  
 
Ein annan skilnad er at i danske AB 92 er forsikringsplikta lagt til byggherren, medan den 
som vi har sett i Norge er lagt til entreprenøren.
206
 Den svenske standarden synes å byggje på 
ein regel om forsikringsplikt for entreprenøren slik som i Norge.
207
 
 
6.4.4 Fabrikasjonskontraktar 
I verkskontraktar i offshoresektoren finn vi også ei samankopling mellom reglane om 
risikoplassering og reglane om forsikring. Dette ser ein tydeleg i NF 07 art 29.2 som 
omhandlar leverandøren sitt omkostningsansvar for skade på kontraktgjenstanden. På dette 
området har derfor reglane store fellestrekk med reguleringa i NS 8405 art 17. Ein forskjell er 
imidlertid at der NS 8405 art 17 regulerar byggherren sitt ansvar for eigendelen, regulerar NF 
07 art 29.2 leverandøren sitt ansvar for eigendelen.  
 
Bakgrunnen for denne forskjellen er at reglane om kven av partane som pliktar å teikne 
forsikring, er motsett av reglane ein har i landbasert entreprise. Der er, som vi har sett, plikta 
lagt til entreprenøren. Utgangspunktet i offshoreentreprise er imidlertid at sjølv om det er 
leverandøren som har risikoen for kontraktgjenstanden, er det selskapet som byggherre som 
pliktar å teikne byggjerisikoforsikring for kontraktgjenstanden.
208
 Reguleringa er dermed lik 
den ein finn i dansk entrepriserett.
209
 
 
 
7. Bevisspørsmål 
I eit komplekst byggjeprosjekt hender det relativt ofte at det oppstår skadar på 
kontraktarbeidet. Mange involverte, ukontrollerbare hendingar og tidspress er faktorar som 
gjer byggjeprosessen utsett for skadar som gjer utbetringar naudsynte. Det typiske er alle dei 
små skadane som fortløpande oppstår når mange aktørar jobbar på prosjektet samtidig. 
Vanlege eksempel er hakk i fliser eller riper i parketten. Kvar for seg er skadane nødvendigvis 
ikkje så kostbare, men kostnadane blir lett høge når ein summerer saman. Situasjonar som 
dette kan lett føre til tvist mellom partane i prosjektet, der alle partar hevdar at nokon andre 
må bere risikoen for hendinga. Ei utfordring som då oppstår, er at det ofte er vanskeleg å 
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fastslå kva og kven som har forårsaka skaden. Dette reiser spørsmål om kven som har 
bevisbyrden, og kva beviskravet er. 
 
Utgangspunktet er at entreprenøren har risikoen for skadar på kontraktarbeidet inntil 
overtaking. Ei naturleg følgje av dette er at entreprenøren også som utgangspunkt har risikoen 
der skadeårsaka er ukjend.
210
 Dersom entreprenøren meiner han ikkje skal bere risikoen, må 
han påberope seg eit av unntaka. Det er ein presumpsjon i norsk rett for at den som vil 
påberope seg ein unntaksregel, må sannsynleggjere at vilkåra for unntaksregelen er oppfylt.
211
 
Det er derfor entreprenøren si oppgåve å klare å sannsynleggjere at skaden er forårsaka av 
byggherren eller ein kontraktsmedhjelpar, eller at den er forårsaka av ei katastrofehending 
som fritek entreprenøren for risikoen etter tredje ledd. Konklusjonen er derfor at 
entreprenøren som utgangspunkt har bevisbyrden. 
 
Beviskravet har vore tema i fleire eldre voldgiftsdomar. Til dømes i vgd 29/5 1952 (FTV-
Oslo) fekk entreprenøren medhald i at byggherren måtte bere risikoen for knuste glasruter. 
Sandvik hevdar at domen setter betenkelege små krav til beviset for at skaden var forårsaka 
av sideentreprenørar.
212
 I motsett retning hevdar Sandvik, trekker vgd 7/11 1953(FTV-
Trondheim) og vgd 24/5 1927(FTV-Oslo), der entreprenørane ikkje fekk medhald i at 
byggherren måtte bere risikoen. I sistnemnte dom seier voldgiftsretten at entreprenøren må 
bere risikoen under vising til at det var uklart kven som hadde volda skaden.
213
 Vi har derfor 
ikkje haldepunkt for noko anna enn at det alminnelege beviskravet må leggjast til grunn. Det 
er dermed tilstrekkeleg med sannsynlegheitsovervekt. Det inneber at entreprenøren må vise at 
det teoretisk sett er over 50% sannsynlegheit for det entreprenøren påberopar seg. Det er 
imidlertid neppe eit krav at entreprenøren må bevise til dømes nøyaktig kven som har 
forårsaka skaden. Det må vere tilstrekkeleg at han kan sannsynleggjere at det skuldast ei 
hending som byggherren ber risikoen for.
214
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8. Kjelder 
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    om utførelse av bygg- og anleggsarbeider(1969) 
 
NS 3430   Norsk Standard 3430 Alminnelige kontraktsbestemmelser  
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